



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU**  
**Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico**  
 "Fundada em 15 de agosto de 1853"  
 Rua Paissandu, 444 – Centro – Jau – SP  
 Telefone: (14) 3602-1803  
 www.jau.sp.gov.br



Obra: Reforma de Piso de Quadra Poliesportiva e Instalação de Cobertura  
 Local: Avenida Nené Galvão, n.º 55, Jardim Jorge Atalla, Jahu/SP  
 Jahu/SP, 09 de janeiro de 2026

Item	Descrição	Valor em R\$	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês		7º Mês		8º Mês		9º Mês	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 134.849,22	100,00%	R\$ 134.849,22		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
2.	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$ 3.214,62	100,00%	R\$ 3.214,62		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3.	FUNDAÇÕES	R\$ 52.316,03	50,00%	R\$ 26.158,02	50,00%	R\$ 26.158,02		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
4.	SUPERESTRUTURA	R\$ 503.090,65		R\$ -	35,00%	R\$ 176.081,73	35,00%	R\$ 176.081,73	30,00%	R\$ 150.927,20		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
5.	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 295.220,72		R\$ -		R\$ -	90,00%	R\$ 265.698,65	10,00%	R\$ 29.522,07		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
6.	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ 42.929,87		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 21.464,94	50,00%	R\$ 21.464,94		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
7.	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 24.423,06		R\$ -		R\$ -		R\$ -	40,00%	R\$ 9.769,22	30,00%	R\$ 7.326,92	30,00%	R\$ 7.326,92		R\$ -		R\$ -		R\$ -
8.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 48.430,26		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 24.215,13	50,00%	R\$ 24.215,13		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
9.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 66.477,88	15,00%	R\$ 9.971,68	15,00%	R\$ 9.971,68	5,00%	R\$ 3.323,89	5,00%	R\$ 3.323,89	10,00%	R\$ 6.647,79	10,00%	R\$ 6.647,79	10,00%	R\$ 6.647,79	10,00%	R\$ 6.647,79	20,00%	R\$ 13.295,58
10.	QUADRA ESPORTIVA	R\$ 257.354,12		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 257.354,12		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
11.	MURETA E ALAMBRADO	R\$ 137.795,58		R\$ -	10,00%	R\$ 13.779,56	50,00%	R\$ 68.897,79	30,00%	R\$ 41.338,67		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
12.	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 29.237,72		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 5.847,54	20,00%	R\$ 5.847,54	30,00%	R\$ 8.771,32	30,00%	R\$ 8.771,32
		<b>Total do Mês</b>	<b>10,92%</b>	<b>R\$ 174.193,54</b>	<b>14,17%</b>	<b>R\$ 225.990,98</b>	<b>32,22%</b>	<b>R\$ 514.002,06</b>	<b>17,59%</b>	<b>R\$ 280.561,12</b>	<b>20,73%</b>	<b>R\$ 330.788,45</b>	<b>1,24%</b>	<b>R\$ 19.822,25</b>	<b>0,80%</b>	<b>R\$ 12.495,33</b>	<b>0,98%</b>	<b>R\$ 15.419,10</b>	<b>1,41%</b>	<b>R\$ 22.066,89</b>
		<b>Total Acumulado</b>	<b>10,92%</b>	<b>R\$ 174.193,54</b>	<b>25,08%</b>	<b>R\$ 400.184,52</b>	<b>57,30%</b>	<b>R\$ 914.186,58</b>	<b>74,89%</b>	<b>R\$ 1.194.747,70</b>	<b>95,62%</b>	<b>R\$ 1.525.536,15</b>	<b>96,87%</b>	<b>R\$ 1.545.358,40</b>	<b>97,66%</b>	<b>R\$ 1.557.853,73</b>	<b>98,65%</b>	<b>R\$ 1.573.272,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.595.339,73</b>

Rafael Salmazo Marques  
 Engenheiro Civil

Rafael Pavan  
 Engenheiro Eletricista

Norberto Leonelli Neto  
 Secretário de Habitação e Planejamento Urbanístico