CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Construção de Sanitário Coletivo Praça do Centenário - "Beco"
Local: Rua Cônego Anselmo Valvekens, s/n.°, Jahu/SP
Jahu/SP, 24 de setembro de 2026

Item	Descrição	Valor em R$	1° Mês		2° Mês		3° Mês		4° Mês	
			%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 24.960,60	65,00%	R$ 16.224,39	15,00%	R$ 3.744,09	10,00%	R$ 2.496,06	10,00%	R$ 2.496,06
2.	INFRAESTRUTURA	R$ 16.546,35	100,00%	R$ 16.546,35		R$ -		R$ -		R$ -
3.	SUPERESTRUTURA	R$ 41.891,00	30,00%	R$ 12.567,30	70,00%	R$ 29.323,70		R$ -		R$ -
4.	COBERTURA	R$ 23.490,97		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 23.490,97		R$ -
5.	ESQUADRIAS	R$ 25.500,37		R$ -	50,00%	R$ 12.750,19	50,00%	R$ 12.750,19		R$ -
6.	PISOS E REVESTIMENTOS	R$ 36.488,74		R$ -		R$ -	40,00%	R$ 14.595,50	60,00%	R$ 21.893,24
7.	DIVISÓRIAS / BANCADA / PEITORIL E SOLEIRAS	R$ 12.314,32		R$ -		R$ -	50,00%	R$ 6.157,16	50,00%	R$ 6.157,16
8.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R$ 43.184,11	30,00%	R$ 12.955,23	20,00%	R$ 8.636,82	20,00%	R$ 8.636,82	30,00%	R$ 12.955,23
9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 11.098,30	15,00%	R$ 1.664,75	15,00%	R$ 1.664,75	15,00%	R$ 1.664,75	55,00%	R$ 6.104,07
10.	PINTURA	R$ 24.232,24		R$ -		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 24.232,24
11.	PASSEIO E PAISAGISMO	R$ 11.912,62		R$ -		R$ -	50,00%	R$ 5.956,31	50,00%	R$ 5.956,31
12.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 2.467,33		R$ -		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 2.467,33
	Total do Mês		**21,88%**	**R$ 59.958,02**	**20,48%**	**R$ 56.119,54**	**27,64%**	**R$ 75.747,75**	**30,01%**	**R$ 82.261,64**
	Total Acumuladó		**21,88%**	**R$ 59.958,02**	**42,35%**	**R$ 116.077,56**	**69,99%**	**R$ 191.825,31**	**100,00%**	**R$ 274.086,95**

Edmar Bessi Colafati
Arquiteto e Urbanista

Rafael Pavan
Engenheiro Eletricista

25