
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$
1. SERVIÇOS PRELIMINARES 68.831,76R$            21.887,90R$         75,00% 16.415,93R$       12,50% 2.735,99R$           12,50% 2.735,99R$           27.233,46R$          78,60% 21.405,50R$         10,70% 2.913,98R$            10,70% 2.913,98R$           19.710,40R$        71,00% 13.994,38R$         14,50% 2.858,01R$           14,50% 2.858,01R$           
2. INFRAESTRUTURA 53.556,28R$            25.942,99R$         40,00% 10.377,20R$       50,00% 12.971,50R$         10,00% 2.594,30R$           13.983,87R$          40,00% 5.593,55R$           50,00% 6.991,94R$            10,00% 1.398,39R$           13.629,42R$        40,00% 5.451,77R$           50,00% 6.814,71R$           10,00% 1.362,94R$           
3. SUPER ESTRUTURA 87.021,63R$            38.404,91R$         20,00% 7.680,98R$         60,00% 23.042,95R$         20,00% 7.680,98R$           24.351,03R$          20,00% 4.870,21R$           60,00% 14.610,62R$          20,00% 4.870,21R$           24.265,69R$        20,00% 4.853,14R$           60,00% 14.559,41R$         20,00% 4.853,14R$           
4. COBERTURA 43.792,67R$            14.637,39R$         -R$                 70,00% 10.246,17R$         30,00% 4.391,22R$           14.577,64R$          -R$                   70,00% 10.204,35R$          30,00% 4.373,29R$           14.577,64R$        -R$                   70,00% 10.204,35R$         30,00% 4.373,29R$           
5. ALAMBRADO / PORTÕES 131.270,22R$          34.950,87R$         30,00% 10.485,26R$       50,00% 17.475,44R$         20,00% 6.990,17R$           60.060,12R$          30,00% 18.018,04R$         50,00% 30.030,06R$          20,00% 12.012,02R$         36.259,23R$        30,00% 10.877,77R$         50,00% 18.129,62R$         20,00% 7.251,85R$           
6. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 29.178,76R$            9.877,77R$           20,00% 1.975,55R$         80,00% 7.902,22R$           -R$                   9.628,54R$            20,00% 1.925,71R$           80,00% 7.702,83R$            -R$                   9.672,45R$          20,00% 1.934,49R$           80,00% 7.737,96R$           -R$                   
7. PISO / REVESTIMENTO / PINTURA 180.613,61R$          51.149,47R$         -R$                 80,00% 40.919,58R$         20,00% 10.229,89R$         65.314,26R$          -R$                   80,00% 52.251,41R$          20,00% 13.062,85R$         64.149,88R$        -R$                   80,00% 51.319,90R$         20,00% 12.829,98R$         
8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 79.403,06R$            26.277,23R$         40,00% 10.510,89R$       60,00% 15.766,34R$         -R$                   26.629,65R$          40,00% 10.651,86R$         60,00% 15.977,79R$          -R$                   26.496,18R$        40,00% 10.598,47R$         60,00% 15.897,71R$         -R$                   
9. ESQUADRIAS 20.393,25R$            6.797,75R$           -R$                 100,00% 6.797,75R$           -R$                   6.797,75R$            -R$                   100,00% 6.797,75R$            -R$                   6.797,75R$          -R$                   100,00% 6.797,75R$           -R$                   

10. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 36.392,57R$            12.339,05R$         -R$                 10,00% 1.233,91R$           90,00% 11.105,15R$         14.550,65R$          -R$                   10,00% 1.455,07R$            90,00% 13.095,59R$         9.502,87R$          -R$                   10,00% 950,29R$              90,00% 8.552,58R$           

23,71% 57.445,81R$     57,41% 139.091,82R$     18,88% 45.727,70R$       23,74% 62.464,86R$       56,60% 148.935,79R$     19,66% 51.726,33R$       21,20% 47.710,02R$       60,10% 135.269,70R$     18,70% 42.081,79R$       
23,71% 57.445,81R$     81,12% 196.537,63R$     100,00% 242.265,33R$     23,74% 304.730,19R$     80,34% 453.665,97R$     100,00% 505.392,30R$     21,20% 553.102,32R$     81,30% 688.372,03R$     100,00% 730.453,81R$     

730.453,81R$     7,86% 57.445,81R$     26,91% 196.537,63R$     33,17% 242.265,33R$     41,72% 304.730,19R$     62,11% 453.665,97R$     69,19% 505.392,30R$     75,72% 553.102,32R$     94,24% 688.372,03R$     100,00% 730.453,81R$     

VALOR TOTAL

Obra: CONSTRUÇÃO DE ECOPONTOS - FASE II
Local: 4) Rua Cyro André Ferraz Freitas / 5) Rua José Carlos de Oliveira / 6) Rua Primo Gazini, Jahu/SP
Jahu/SP, 29 de outubro de 2025

ECOPONTO 04 ECOPONTO 05 ECOPONTO 06

Total do Mês
Total Acumualdo

TOTAL GERAL ( ECOPONTO 04, 05 e 06)

263.126,97R$      

Item Descrição
 ECOPONTO 04 

Valor em R$ 

R$ 225.061,51R$ 242.265,33

7° Mês 8° Mês1º Mês 2º Mês 9° Mês3º Mês  ECOPONTO 05 
Valor em R$ 

4º Mês 5º Mês 6º Mês  ECOPONTO 06 
Valor em R$ 

_________________________________
Edmar Bessi Colafati

Arquiteto e Urbanista

_________________________________
Rafael Pavan

Engenheiro Eletricista
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