
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

% R$ % R$

1. LEVANTAMENTO 5.984,40R$                   100,00%  R$     5.984,40 0,00%  R$                 -   

2. PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 4.965,41R$                   0,00%  R$               -   100,00%  R$       4.965,41 

54,65% 5.984,40R$   45,35% 4.965,41R$     

54,65% 5.984,40R$   100,00% 10.949,81R$   

Obra: Levantamento cadastral e desenvolvimento de projeto de prevenção e combate a incêndios do Centro POP

Local: Rua Eduardo Bertachini, n° 115, Jardim Rosa Branca, CEP 17212-450, Jahu/SP

Jahu/SP, 24 de novembro de 2023

Total do Mês

Total Acumualdo

2° MêsDescrição Valor em R$Item 4° Mês

__________________________________________
Tiago Capobianco Morando

Engenheiro Civil
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