
Cronograma Físico-Financeiro

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1. Serviços Preliminares 54.631,20R$           25,00%  R$          13.657,80 15,00%  R$            8.194,68 15,00%  R$            8.194,68 15,00%  R$            8.194,68 15,00%  R$            8.194,68 15,00%  R$            8.194,68 

2. Jardim Alvorada 5.482.650,40R$      100,00%  R$     5.482.650,40  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -   

3. Maria Luíza IV 3.357.446,68R$       R$                      -   100,00%  R$     3.357.446,68  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -   

4. Jardim Orlando Chesini Ometto I e II 4.535.705,45R$       R$                      -    R$                      -   100,00%  R$     4.535.705,45  R$                      -    R$                      -    R$                      -   

5. Jardim São Francisco 2.490.448,00R$       R$                      -    R$                      -    R$                      -   100,00%  R$     2.490.448,00  R$                      -    R$                      -   

6. Jardim São Crispim e Jardim Campos Prado 7.816.454,12R$       R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -   100,00%  R$     7.816.454,12  R$                      -   

7.
Jardim Maria Cibele, Jardim Ana Carolina, Jardim Vila 

Maria e Jardim Ibirapuera
6.670.638,51R$       R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -   100,00%  R$     6.670.638,51 

8. Serviço Final 404,04R$                 R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -   100,00%  R$               404,04 

18,07% 5.496.308,20R$      11,07% 3.365.641,36R$      14,94% 4.543.900,13R$      8,22% 2.498.642,68R$      25,73% 7.824.648,80R$      21,97% 6.679.237,23R$      

18,07% 5.496.308,20R$      29,14% 8.861.949,56R$      44,09% 13.405.849,69R$    52,30% 15.904.492,37R$    78,03% 23.729.141,17R$    100,00% 30.408.378,40R$    

2º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre3º Bimestre

Obra: Recapeamento e Recuperação do Asfalto de Diversas Vias do Município - Conforme os Bairros Indicados no Termo de Referência

Local: Conforme Termo de Referência

Jahu/SP, 11 de março de 2026

Total do Mês

Total Acumualdo

1º Bimestre
Descrição Valor em R$Item

_________________________________

Tiago Capobianco Morando

Engenheiro Civil I

_________________________________

Julio Cesar Aun

Engenheiro Civil I
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