



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU
Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jahu – SP
Telefone: (14) 3602-1803
www.jau.sp.gov.br



Secretaria de
Habitação e
Planejamento Urbanístico

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Revitalização de Complexo Esportivo no Jardim Nova Jahu
Localis: Rua Estêlio Zen, s/n, CEP 17213-460, Jd. Nova Jahu, Jahu/SP

Item	Descrição	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	Valor em R\$
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.337,56	13.812,54	13.812,54	2.762,51	2.762,51	2.762,51	R\$ 55.250,16
		35%	25%	25%	5%	5%	5%	100%
2.	CAMPO SOCIETY / QUADRA POLIESPORTIVA	12.599,53	50.398,11	50.398,11	50.398,11	50.398,11	37.798,58	R\$ 251.990,54
		5%	20%	20%	20%	20%	15%	100%
3.	ESCADA / GUARDACORPO	420,82	841,64	1.262,46	1.262,46	1.262,46	3.366,56	R\$ 8.416,41
		5%	10%	15%	15%	15%	40%	100%
4.	PLAYGROUND	3.462,90	2.597,17	2.597,17	2.597,17	2.597,17	3.462,90	R\$ 17.314,48
		20%	15%	15%	15%	15%	20%	100%
5.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00	9.437,29	9.437,29	9.437,29	9.437,29	9.437,29	R\$ 47.186,45
		0%	20%	20%	20%	20%	20%	100%
6.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	19.932,62	19.932,62	26.576,83	19.932,62	19.932,62	26.576,83	R\$ 132.884,14
		15%	15%	20%	15%	15%	20%	100%
	Total do Mês	55.753,42	97.019,37	104.084,40	86.390,16	86.390,16	83.404,67	513.042,18
	Total Acumulado	10,87%	18,91%	20,29%	16,84%	16,84%	16,26%	100,00%

Jahu, 16 de janeiro de 2026

Ana Paula Módolo Santos
Engenheiro Civil I

Rafael Pavan
Engenheiro Eletricista