



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

SECRETARIA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANÍSTICO

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

MUNICÍPIO:	JAHU - SP
OBJETO:	IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA NO MUNICÍPIO DE JAHU
PROCESSO:	ST-PRC-2021-00317-DM
CONVÊNIO:	


BOLETIM Nº.		DATA BASE:
SINAPI 13/07/22 s/d CDHU 186 MAIO/22 s/d FDE JUL/22		Jahu, 17 de agosto de 2022
PRazo PROPOSTO	INÍCIO:	270 dias da data da assinatura do convênio
	FINAL:	840 dias a partir da data de assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª ETAPA		2ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO	840 dias	PERÍODO	0 dias	
			Licitação:	270	Licitação:	0	
			Execução:	360	Execução:		
			Vistoria:	30	Vistoria:		
			Encerramento:	180	Encerramento:		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00%		0,00%		100,00%
		R\$	43.365,54				R\$ 43.365,54
2	EXECUÇÃO	%	100,00%		0,00%		100,00%
		R\$	352.960,38				R\$ 352.960,38
3	SINALIZAÇÃO	%	100,00%		0,00%		100,00%
		R\$	170.993,52				R\$ 170.993,52
RECURSOS ESTADUAIS				R\$ 317.791,17			R\$ 317.791,17
RECURSOS PRÓPRIOS				R\$ 249.528,27			R\$ 249.528,27
TOTAL				R\$ 567.319,44			R\$ 567.319,44
PORCENTAGEM DE SERVIÇOS				100,00%			100,00%

OBSERVAÇÃO CONFORME:

Decreto n.º 66.173 de 27/10/2021 - "a liberação dos recursos, considerando o valor total destes, observará o seguinte:

1. até R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em parcela única;
2. entre R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e R\$1.000.000,00 (um milhão de reais), em 2 (duas) parcelas igualmente divididas;
3. entre R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em 3 (três) parcelas, sendo a primeira de 30% (trinta por cento);
4. acima de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em parcelas sucessivas, conforme estipular o respectivo instrumento, sendo a primeira de 30% (trinta por cento)


Silvio Cesar Guarnieri
CAU: A30358-5 RRT: 11440714 e RRT: 11671286
número da Portaria: 4.109 de 29/11/2021