



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

| OBRA: SINALIZAÇÃO TURÍSTICA AUTO GUIADA | | FONTE | DATA BASE | | | | |
|---|---|---------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| LOCAL: JAHU | | #REF! | 25/08/22 | | | | |
| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | | | | | | | |
| ITEM | ETAPAS DA CONSTRUÇÃO | % | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | TOTAL |
| 1 | BASE TOTEM MODELO 1 (0,15M X 0,80M X 1,80M) – 10 unidades | 3,98% | 10.681,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.681,22 |
| | BASE TOTEM MODELO 1 (0,15M X 0,80M X 1,80M) – 10 unidades | | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| 2 | BASE TOTEM MODELO 2 (0,15M X 0,50M X 1,80M) – 43 unidades | 8,53% | 0,00 | 22.872,90 | 0,00 | 0,00 | 22.872,90 |
| | BASE TOTEM MODELO 2 (0,15M X 0,50M X 1,80M) – 43 unidades | | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| 3 | BASE SLOGAN – EU AMO JAHU - (0,30M X 0,70M X 7,40M) – 03 unidades | 3,28% | 8.800,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,14 |
| | BASE SLOGAN – EU AMO JAHU - (0,30M X 0,70M X 7,40M) – 03 unidades | | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| 4 | PLACA MODELO 1 – 01 PICTOGRAMA - (0,60 M X 0,60 M) – 30 unidades | 5,22% | 0,00 | 6.995,00 | 6.995,00 | 0,00 | 13.990,00 |
| | PLACA MODELO 1 – 01 PICTOGRAMA - (0,60 M X 0,60 M) – 30 unidades | | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 100,00% |
| 5 | PLACA MODELO 2 – 05 PICTOGRAMAS- (0,60 M X 1,40 M) – 01 unidade | 0,35% | 0,00 | 945,33 | 0,00 | 0,00 | 945,33 |
| | PLACA MODELO 2 – 05 PICTOGRAMAS- (0,60 M X 1,40 M) – 01 unidade | | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| 6 | TOTEM MODELO 1 – 0,15 M X 0,80 M X 1,80 M – 10 unidades | 13,37% | 0,00 | 7.174,00 | 17.935,00 | 10.761,00 | 35.870,00 |
| | TOTEM MODELO 1 – 0,15 M X 0,80 M X 1,80 M – 10 unidades | | 0,00% | 20,00% | 50,00% | 30,00% | 100,00% |
| 7 | TOTEM MODELO 2 – 0,15 M X 0,50 M X 1,80 M – 43 unidades | 48,34% | 0,00 | 12.967,37 | 64.836,84 | 51.869,47 | 129.673,67 |
| | TOTEM MODELO 2 – 0,15 M X 0,50 M X 1,80 M – 43 unidades | | 0,00% | 10,00% | 50,00% | 40,00% | 100,00% |
| 8 | SLOGAN – EU AMO JAHU – 0,30 M 1,20 M X 7,26M – 03 unidades | 16,93% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.415,00 | 45.415,00 |
| | SLOGAN – EU AMO JAHU – 0,30 M 1,20 M X 7,26M – 03 unidades | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| TOTAL DAS ETAPAS / TOTAL GERAL | | 100,0% | 19.481,36 | 50.954,60 | 89.766,84 | 108.045,47 | 268.248,26 |

MARILDA CECÍLIA PAULUCCI CASONATO
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

RICARDO LUIS DAL'BO
ARQUITETO URBANISTA
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CAU A20521-4

Jahu, 24 de agosto de 2022.