



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jahu – SP
Telefone: (14) 3602-1716
www.jahu.sp.gov.br



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor em R\$	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
1.	Apoio	R\$ 58.480,80	R\$ 4.873,40	R\$ 4.873,40	R\$ 4.873,40	R\$ 4.873,40	R\$ 4.873,40	R\$ 4.873,40	R\$ 4.873,40	R\$ 4.873,40	R\$ 4.873,40	R\$ 4.873,40	R\$ 4.873,40	R\$ 4.873,40
2.	Demolições e Retiradas	R\$ 150.947,37	R\$ 75.473,69	R\$ 75.473,69										
3.	Fundações	R\$ 78.214,43			R\$ 26.071,48	R\$ 26.071,48	R\$ 26.071,48							
4.	Estrutural	R\$ 100.856,05			R\$ 33.618,68	R\$ 33.618,68	R\$ 33.618,68							
5.	Cobertura	R\$ 702.503,12						R\$ 351.251,56	R\$ 351.251,56					
6.	Vedações	R\$ 63.153,56								R\$ 63.153,56				
7.	Água fria, metais, louças e acessórios	R\$ 43.490,05								R\$ 43.490,05				
8.	Esgoto	R\$ 14.018,07								R\$ 14.018,07				
9.	Águas pluviais	R\$ 3.148,41									R\$ 3.148,41			
10.	Instalações Elétricas	R\$ 98.078,75									R\$ 98.078,75			
11.	Argamassas	R\$ 96.146,20									R\$ 96.146,20			
12.	Acabamentos	R\$ 157.453,97										R\$ 78.726,99	R\$ 78.726,99	
13.	Esquadrias	R\$ 127.032,38										R\$ 63.516,19	R\$ 63.516,19	
14.	Calçamento	R\$ 55.784,50											R\$ 55.784,50	
15.	Acessibilidade	R\$ 61.877,93												R\$ 61.877,93
16.	Abrigo de gás	R\$ 11.524,47												R\$ 11.524,47
17.	Paisagismo	R\$ 194,04												R\$ 194,04
18.	Limpeza	R\$ 13.135,55												R\$ 13.135,55
Total do Mês em Reais			R\$ 80.347,09	R\$ 80.347,09	R\$ 64.563,56	R\$ 64.563,56	R\$ 64.563,56	R\$ 356.124,96	R\$ 356.124,96	R\$ 125.535,08	R\$ 202.246,76	R\$ 147.116,58	R\$ 202.901,08	R\$ 91.605,39
Total Acumulado em Reais			R\$ 80.347,09	R\$ 160.694,17	R\$ 225.257,73	R\$ 289.821,29	R\$ 354.384,85	R\$ 710.509,81	R\$ 1.066.634,77	R\$ 1.192.169,85	R\$ 1.394.416,61	R\$ 1.541.533,19	R\$ 1.744.434,26	R\$ 1.836.039,65

Jahu/SP, 07 de março de 2023

Tiago Capobianco Morando
Engenheiro Civil
CREA/SP 5070424587

Marçal José Bonato
Engenheiro Eletricista
CREA/SP 5061329977