



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JAHU

Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico

"Fundada em 15 de agosto de 1853"

Rua Paissandu, 444 – Centro – Jau – SP

Telefone: (14) 3602-1803

www.jau.sp.gov.br



Secretaria de
**Habitação e
Planejamento Urbanístico**

| OBRAS PARALISADAS | | | | | | | |
|---|-------------|-------------------------|-------------------|------------------|----------------------|------------|--|
| OBJETO | LICITAÇÃO | ORDEM INÍCIO DO SERVIÇO | VALOR INICIAL | VALOR MEDIDO | PERCENTUAL CONCLUÍDA | STATUS | STATUS |
| CONSTRUÇÃO DE DIQUES, MURO FOLDER, RESERVATÓRIOS DE CONTENÇÃO E MICRODRENAGENS NO JARDIM SEMPRE VERDE E RUA RAFAEL BEHAR. | -- | 16/12/13 | R\$ 12.426.030,46 | R\$ 3.402.411,09 | 27,38% | PARALISADA | A paralisação decorre de pendência judicial na desapropriação das terras, que tramita perante o TJSP sob o nº 010654-74.2015.8.26.03023. Sem previsão de retorno a Execução. |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO JARDIM ORLANDO CHESINI OMETTO, EM JAHU/SP | CE_001/2024 | 5/6/24 | R\$ 2.002.592,89 | R\$ 437.242,15 | 21,83% | PARALISADA | Houve descumprimento de contrato por parte da empresa contratada devido ao abandono da obra. A empresa alega falta de recursos para continuidade do contrato e o Município retomara a obra com nova licitação após rescisão do contrato atual e aplicação das penalidades previstas. |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO QUANTO À ACESSIBILIDADE DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE JAHU, UTILIZADOS COMO UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL. | TP_016/2023 | 21/8/23 | R\$ 572.167,31 | R\$ 132.527,29 | 23,16% | PARALISADA | A empresa contratada demonstrou não ter interesse em dar continuidade na obra. Encontra em fase de análise a rescisão contratual e aplicação das penalidades previstas em contrato. |