



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
Rua Poissandu, 444 – Centro – Jahu – SP
Telefone: (14) 3602-1716
www.jahu.sp.gov.br



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Recapeamento de Vias do Município de Jahu/SP

- Local: 1) Rua Alvarino Gomes de Oliveira e Silva, Jardim Itamaraty, CEP 17209-410
2) Rua José de Sampaio Góes, Jardim Itamaraty, CEP 17209-490
3) Rua Maria Odila Pires de Campos, Conjunto Residencial Bernardi, CEP 17210-825
4) Rua Suzana Ferraz de Almeida Prado Marsiglio, Jardim Dona Emilia, CEP 17215-046
5) Avenida Horácio Veríssimo Romão, Jardim Novo Horizonte, CEP 17209-846
6) Rua Estela Aparecida Grizo, Jardim Novo Horizonte, CEP 17209-847
7) Rua Victório Marangoni, Jardim Novo Horizonte, CEP 17209-848
8) Rua Salvio Pacheco de Almeida Prado, Distrito Industrial, CEP 17209-860
9) Rua Doutor Ignácio de Almeida Prado, Jd. Odete (17204-502), Jd. Sta Helena (17204-630)
10) Rua Ângelo Maria Sancinetti, Jardim Nova Jau, CEP 17213-560
11) Rua Estelão Zen, Jardim Nova Jau, CEP 17213-460
12) Rua Nelson Ferraz Navarro, Jardim Nova Jau, CEP 17213-580
13) Rua Augusto Caseiro, Jardim Nova Jau, CEP 17213-484

Jahu/SP, 01º de junho de 2023

Item	Descrição	Valor em R\$	1º Mês		2º Mês		3º Mês	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.	Apoio	R\$ 8.579,58	35,00%	R\$ 3.002,85	35,00%	R\$ 3.002,85	30,00%	R\$ 2.573,87
2.	Recapeamento	R\$ 3.748.653,92	35,00%	R\$ 1.312.028,87	35,00%	R\$ 1.312.028,87	30,00%	R\$ 1.124.596,18
3.	Sinalização	R\$ 22.362,58	35,00%	R\$ 7.826,90	35,00%	R\$ 7.826,90	30,00%	R\$ 6.708,77
Total do Mês			35,00%	R\$ 1.322.858,63	35,00%	R\$ 1.322.858,63	30,00%	R\$ 1.133.878,82
Total Acumulado			35,00%	R\$ 1.322.858,63	70,00%	R\$ 2.645.717,26	100,00%	R\$ 3.779.596,08

Tiago Capobianco Morando
Engenheiro Civil