



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"  
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jau – SP  
Telefone: (14) 3602-1716  
www.jau.sp.gov.br



### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Obra: Reforma e Adequação do CAPS AD "Dr. Milton Falcão"  
Local: Local: Avenida Zezinho Magalhães, nº 1660, Jahu/SP

Item	Descrição	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	Valor em R\$
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.952,72	1.952,72	976,36		R\$ 4.881,79
		40%	40%	20%		100%
2.	REVESTIMENTOS PISO / PAREDE / TETO	13.372,97	13.372,97	13.372,97	13.372,97	R\$ 53.491,86
		25%	25%	25%	25%	100%
3.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	462,45	924,89	1.618,56	1.618,56	R\$ 4.624,46
		10%	20%	35%	35%	100%
4.	ELEMENTOS METÁLICOS / VIDROS	4.462,96	4.462,96	4.462,96	8.925,93	R\$ 22.314,82
		20%	20%	20%	40%	100%
5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				1.485,80	R\$ 1.485,80
					100%	100%
<b>Total do Mês</b>		<b>20.251,09</b>	<b>20.713,54</b>	<b>20.430,85</b>	<b>25.403,25</b>	<b>86.798,73</b>
<b>Total Acumulado</b>		<b>23,33%</b>	<b>23,86%</b>	<b>23,54%</b>	<b>29,27%</b>	<b>100,00%</b>

Jahu, 08 de novembro de 2023

Ana Paula Módolo  
Engenheira Civil

