



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jahu – SP
Telefone: (14) 3602-1716
www.jahu.sp.gov.br



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Obra: Reforma e Adequação do CAPS AD "Dr. Milton Falcão"
Local: Local: Avenida Zezinho Magalhães, nº 1660, Jahu/SP

Item	Descrição	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	Valor em R\$
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.967,65	1.967,65	983,83		R\$ 4.919,13
		40%	40%	20%		100%
2.	REVESTIMENTOS PISO / PAREDE / TETO	13.290,66	13.290,66	13.290,66	13.290,66	R\$ 53.162,63
		25%	25%	25%	25%	100%
3.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	464,46	928,93	1.625,62	1.625,62	R\$ 4.644,63
		10%	20%	35%	35%	100%
4.	ELEMENTOS METÁLICOS / VIDROS	4.514,09	4.514,09	4.514,09	9.028,18	R\$ 22.570,46
		20%	20%	20%	40%	100%
5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				1.546,44	R\$ 1.546,44
					100%	100%
Total do Mês		20.236,86	20.701,33	20.414,20	25.490,90	86.843,29
Total Acumulado		23,30%	23,84%	23,51%	29,35%	100,00%

Jahu, 07 de maio de 2024

Ana Paula Módolo Santos
Engenheira Civil