



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"

www.jahu.sp.gov.br

Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico Cronograma

Obra: Recapeamento e Fresagem da Rua Emílio Eugênio Auler e da Rua Gumerindo da Silva Floret

Local: Rua Emílio Eugênio Auler e Rua Gumerindo da Silva Floret

Jahu/SP, 07 de agosto de 2024

Item	Descrição	Valor em R\$	1º Mês		2º Mês	
			%	R\$	%	R\$
1.	Placa de Obra	R\$ 3.378,99	100,00%	R\$ 3.378,99		R\$ -
2.	Canteiro de Obras	R\$ 7.038,58	100,00%	R\$ 7.038,58		R\$ -
3.	Poda de Árvores	R\$ 1.328,41	100,00%	R\$ 1.328,41		R\$ -
4.	Fresagem	R\$ 78.943,34	100,00%	R\$ 78.943,34		R\$ -
5.	Recapeamento	R\$ 372.470,59	100,00%	R\$ 372.470,59		R\$ -
6.	Ensaio	R\$ 7.498,00		R\$ -	100,00%	R\$ 7.498,00
7.	As Built	R\$ 11.486,24		R\$ -	100,00%	R\$ 11.486,24
Total do Mês			96,06%	R\$ 463.159,91	3,94%	R\$ 18.984,24
Total Acumulado			96,06%	R\$ 463.159,91	100,00%	R\$ 482.144,15

