



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jahu – SP
Telefone: (14) 3602-1803
www.jau.sp.gov.br



Secretaria de
**Habitação e
Planejamento Urbanístico**

Obra: Estrutura e Cobertura Metálica Transbordo

Local: Zona Rural, Jahu - SP

Jahu/SP, 03 de dezembro de 2025

Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Valor em R\$	1º Mês		2º Mês		3º Mês	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.	Serviços Preliminares	R\$ 19.056,72	38,60%	R\$ 7.355,89	30,70%	R\$ 5.850,41	30,70%	R\$ 5.850,41
2.	Fundações	R\$ 39.601,36	100,00%	R\$ 39.601,36	-	-	-	-
3.	Pilares de Concreto	R\$ 3.401,90	100,00%	R\$ 3.401,90	-	-	-	-
4.	Estrutura de Cobertura	R\$ 542.959,20	-	-	50,00%	R\$ 271.479,60	50,00%	R\$ 271.479,60
5.	Telhas	R\$ 50.879,68	-	-	-	-	100,00%	R\$ 50.879,68
6.	Calhas e Rufos em Chapa Galvanizada	R\$ 8.401,78	-	-	-	-	100,00%	R\$ 8.401,78
7.	Condutores de PVC	R\$ 6.895,00	-	-	-	-	100,00%	R\$ 6.895,00
8.	Serviços Finais	R\$ 7.036,16	-	-	-	-	100,00%	R\$ 7.036,16
Total do Mês			7,43%	R\$ 50.359,15	40,89%	R\$ 277.330,01	51,68%	R\$ 350.542,63
Total Acumulado			7,43%	R\$ 50.359,15	48,32%	R\$ 327.689,17	100,00%	R\$ 678.231,80

Daniel Fernando Guilmo Manteca
Engenheiro Civil

Rafael Salmazo Marques
Engenheiro Civil