



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JAHU

Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico

"Fundada em 15 de agosto de 1853"

Rua Paissandu, 444 – Centro – Jauú – SP

Telefone: (14) 3602-1803

www.jau.sp.gov.br



Secretaria de
**Habitação e
Planejamento Urbanístico**

CCRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Construção de Horta Municipal - Reservatório 10.000L
Local: Rua Antonio Felice, Distrito de Potunduva, Jahu/SP
Jahu/SP, 25 de agosto de 2026

Item	Descrição	Valor em R\$	1º Mês		2º Mês		3º Mês	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.047,18	100,00%	R\$ 8.047,18	-	R\$ -	-	R\$ -
2.	INFRAESTRUTURA	R\$ 10.737,66	100,00%	R\$ 10.737,66	-	R\$ -	-	R\$ -
3.	SUPERESTRUTURA	R\$ 19.536,05	50,00%	R\$ 9.768,03	50,00%	R\$ 9.768,03	-	R\$ -
4.	COBERTURA	R\$ 11.588,39	-	R\$ -	100,00%	R\$ 11.588,39	-	R\$ -
5.	PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ 25.321,30	-	R\$ -	40,00%	R\$ 10.128,52	60,00%	R\$ 15.192,78
6.	ESQUADRIAS	R\$ 48.596,76	40,00%	R\$ 19.438,70	60,00%	R\$ 29.158,06	0,00%	R\$ -
7.	PINTURA	R\$ 8.783,15	-	R\$ -	-	R\$ -	100,00%	R\$ 8.783,15
8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 16.830,37	20,00%	R\$ 3.366,07	30,00%	R\$ 5.049,11	50,00%	R\$ 8.415,19
9.	ÁGUA FRIA E ESGOTO	R\$ 6.639,26	60,00%	R\$ 3.983,56	40,00%	R\$ 2.655,70	-	R\$ -
10.	BANCADA / LOUÇAS E METAIS	R\$ 4.231,44	-	R\$ -	-	R\$ -	100,00%	R\$ 4.231,44
11.	BASE RESERVATÓRIO / ABRIGO DA BOMBA	R\$ 4.196,15	50,00%	R\$ 2.098,08	50,00%	R\$ 2.098,08	-	R\$ -
12.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.966,46	-	R\$ -	-	R\$ -	100,00%	R\$ 1.966,46
Total do Mês		R\$ 57.439,27	34,50%	R\$ 57.439,27	42,32%	R\$ 70.445,88	23,18%	R\$ 38.589,02
Total Acumulado		R\$ 57.439,27	0,00%	R\$ 57.439,27	0,00%	R\$ 127.885,16	0,00%	R\$ 166.474,17


Edmar Bessi Colafati
Arquiteto e Urbanista


Rafael Pavan
Engenheiro Eletricista