
 MUNICIPIO DE JAHU 
 “Fundado em 15 de agosto de 1853” 

 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA 
OBRA: Pavimentação asfáltica, guias e sarjetas e sinalização viária Data
LOCAL: Loteamento de interesse social Cidade Alta BDI

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item Etapas da Construção Valor da etapa % 1°  mês 2°  mês 3°  mês 4°  mês 5°  mês 6°  mês
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 6.074,99 0,20% 6.074,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SERVICOS PRELIMINARES 100,00%

2 TERRAPLENAGEM R$ 305.264,21 9,95% 244.211,37 61.052,84 0,00 0,00 0,00 0,00

TERRAPLENAGEM 80,00% 20,00%

3 PAVIMENTACAO R$ 2.271.943,52 74,06% 0,00 1.135.971,76 1.135.971,76 0,00 0,00 0,00

PAVIMENTACAO 50,00% 50,00%

4 GUIA E SARJETA R$ 396.483,45 12,92% 0,00 0,00 0,00 158.593,38 158.593,38 79.296,69

GUIA E SARJETA 40,00% 40,00% 20,00%

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA R$ 55.676,71 1,81% 0,00 0,00 0,00 5.567,67 33.406,03 16.703,01

SINALIZAÇÃO VIÁRIA 10,00% 60,00% 30,00%

6 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE (79 unidades) R$ 32.417,59 1,06% 0,00 0,00 0,00 9.725,28 9.725,28 12.967,04

RAMPAS DE ACESSIBILIDADE (79 unidades) 30,00% 30,00% 40,00%

TOTAL DAS ETAPAS / TOTAL GERAL R$ 3.067.860,48 100,00% R$ 250.286,36 R$ 1.197.024,60 R$ 1.135.971,76 R$ 173.886,33 R$ 201.724,69 R$ 108.966,74
Prazo para a execução da Obra: 06 (seis) meses. Total:

 Jahu, 16 de novembro de 2.019. 

Eng.º Francisco Carlos Martimiano 
CREA n. 0600892160

Secretaria de Mobilidade Urbana
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