
PREFEITURA MUNICÍPIO DE JAHU
SECRETARIA DE PROJETOS

OBRA: BDI

LOCAL: AVENIDA ZEZINHO MAGALHÃES, Nº 1660, JAHU/SP 23,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM ETAPAS DA CONSTRUÇÃO % 1°  MÊS 2°  MÊS 3°  MÊS TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 7,36% 2.153,81 0,00 0,00 2.153,81
SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

2.0 ALVENARIA E ELEMENTOS ESTRUTURAIS 12,53% 2.385,34 1.284,41 0,00 3.669,75
ALVENARIA E ELEMENTOS ESTRUTURAIS 65,00% 35,00% 0,00% 100,00%

3.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 18,02% 1.055,24 2.638,09 1.582,85 5.276,18
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 20,00% 50,00% 30,00% 100,00%

4.0 REVESTIMENTOS / PINTURA 23,63% 1.383,34 2.075,01 3.458,35 6.916,69
REVESTIMENTOS / PINTURA 20,00% 30,00% 50,00% 100,00%

5.0 ELEMENTOS DE MADEIRA/METÁLICOS 31,35% 917,72 2.753,17 5.506,34 9.177,24
ELEMENTOS DE MADEIRA/METÁLICOS 10,00% 30,00% 60,00% 100,00%

6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4,91% 215,58 503,02 718,60 1.437,20
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 15,00% 35,00% 50,00% 100,00%

7.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,21% 193,84 193,84 258,45 646,12
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

TOTAL DAS ETAPAS / TOTAL GERAL 100,0% 8.304,86 9.447,54 11.524,59 29.276,99

JAHU, 09 DE FEVEREIRO DE 2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS 
PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ACESSIBILIDADE DO IMÓVEL QUE ABRIGA O CAPS AD II “DR. MILTON FALCÃO”

Ana Paula Módolo Santos
Engenheira Civil

Marçal José Bonato
Engenheiro Eletricista


