PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAHU

FUNDADO EM 15 DE AGOSTO DE 1853

SECRETARIA DE HABITACAO E PLANEJAMENTO URBANISTICO

OBRA:| REFORMA E ADEQUAGCAO DO MUSEU E BIBLIOTECA MUNICIPAL
LOCAL:| AV. JOAQ FERRAZ NETO, 201 — CHACARA DR. LOPES - JAHU/SP
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ITEM |ETAPAS DA CONSTRUGAO % 1°MES | 2° MES | 3° MES | 4° MES | 5° MES | 6°MES | 7°MES 8° MES 9° MES 10°MES | 11°MES | 122MES TOTAL
1 SERVIGOS PRELIMINARES 1,50% | 774,28 774,28 77428 | 774,28 774,28 774,28 774,28 774,28 774,28 774,28 967,85 967,85 9.678,51
SERVICOS PRELIMINARES B,00% 8,00% 8,00% B,00% 8,00% 8,00% B,00% B.00% B,00% 8,00% 10,00% 10,00% 100,00%
2 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 2,55% 0,00 0,00 1.64862 | 247293 | 247293 | 247293 | 247293 2472393 247293 0,00 0,00 0,00 16.486,18
ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECLAIS 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%: 16,00% 15,00% 100,00%
3 ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 10,52% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.762,80 | 23.762,80 | 20.368,12 67.893,72
ELEMENTOS METALICOSICOMPONENTES ESPECIAIS 35,00% 35,00% 30,00% 100,00%
4 COBERTURA 1,84% 0,00 0,00 2.381,78 | 2.381,78 | 2.381,78 | 2.381,78 | 2.381,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.908,90
COBERTURA 20,00%: 20,00% 20,00% 20.00% 20,00% 100,00%
5 INSTALAGOES HIDRAULICAS 3.81% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.148,36 4.918,58 4.918,68 491868 2.459,34 1.229,67 24.593,42
Ew._.)rhnmumw HIDRAULICAS 25.00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 5,00% 100,00%
3 |INSTALAGOES ELETRICAS 8,37% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.102,04 | 13.50341 | 13.50341 | 8.102,04 | 810204 | 2.70068 54.013,63
Wzlw;r»nomw ELETRICAS 15,00% 25,00% 25,00% 15.00% 15,00% 5,00% 100,00%
7 SOLEIRAS E PEITORIS 0,39% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.254,15 1.254,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.508,30
SOLEIRAS E PEITORIS 50,00% 50,00% 100,00%
8 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 6,75% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.712,83 | 871283 | 871283 | 8.71283 | 8.712,83 0,00 0,00 43.564,16
REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 20,00%: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%
9 |PISOS INTERNOS | RODAPES 29,16%| 28.240,76 | 28.240,76 | 28.240,76 | 28.240,76 | 28.240,76 | 18.827,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.271,711
PISOS INTERNOS | RODAPES 15.00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 85,00%
10 VIDROS 0,16% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 503,32 503,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.006,63
VIDROS 50,00% 50,00% 100,00%
11 |PINTURA 22,40% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.920,63 | 28.92063 | 28.92063 | 28.920,63 | 28.920,63 0,00 144.603,15
PINTLRA 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%
12 SERVICOS COMPLEMENTARES 12,55%) 12.156,00 | 8.104,00 | 8.104,00 | 8.104,00 | 4.052,00 | 4.052,00 | 4.052,00 | 4.052,00 | 4.05200 | 4.052,00 | B.104,00 | 12.156,00 81.040,03
SERVIGOS COMPLEMENT ARES 15,00% 10.00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5.00% 5,00% 10,00% 15,00% 100,00%
TOTAL DAS ETAPAS | TOTAL GERAL 100,0%) 41.171,04 | 37.119,04 | 41.149,44 | 41.973,75 | 37.921,75 | 38.97846 | 63.32232 | 63.35476 63.354,76 | 79.243.28 | 7231667 | 37.42233 645,568,34
JAHU, 25 DE SETEMBRO DE 2023
i ULA MODOLO SANTOS UES RAFAEL PAVAN
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