MUNICIPIO DE JAHU

SECRETARIA DE PROJETOS

OBRA: EMEF Caetano Perlatti
LOCAL: Rua Prudente de Morais, n° 1019 - Jd Santa Terezinha - Jahu/SP

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Item Etapas da Construcao % 1° meés 2° Mes 3° Mes 4° mes 5° meés 6° mes Total/serv.

01.00.00 |SERVICOS PRELIMINARES 0,30% 1.508,40 1.508,40
SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%

02.00.00 [INFRA ESTRUTURA 0,42% 2.089,76 2.089,76
INFRA ESTRUTURA 100,00% 100,00%

03.00.00 |SUPER ESTRUTURA 1,15% 5.695,17 5.695,17
SUPER ESTRUTURA 100,00% 100,00%

04.00.00 |ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 4,85% 9.618,42| 14.427,63 24.046,05
ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 40,00% 60,00% 100,00%

05.00.00 |[ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 11,59% 28.714,61| 17.228,77| 11.485,84 57.429,22
ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 50,00% 30,00% 20,00% 100,00%

06.00.00 [ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 6,63% 6.567,23 3.283,61 3.283,61 3.283,61| 16.418,07 32.836,14
ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 50,00% 100,00%

07.00.00 [COBERTURA 17,85% 35.385,42| 26.539,07| 26.539,07 88.463,56
COBERTURA 40,00% 30,00% 30,00% 100,00%

08.00.00 |INSTALACOES HIDRAULICAS 14,70% 43.717,86] 14.572,62 7.286,31 7.286,31 72.863,10
INSTALACOES HIDRAULICAS 60,00% 20,00% 10,00% 10,00% 100,00%

09.00.00 [INSTALACOES ELETRICAS 3,55% 8.801,96 7.041,56 1.760,39 17.603,91
INSTALACOES ELETRICAS 50,00% 40,00% 10,00% 100,00%

10.00.00 [FORRO 0,91% 4.530,06 4.530,06
FORRO 100,00% 100,00%

11.00.00 [IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO 0,21% 1.063,49 1.063,49
IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO 100,00% 100,00%

12.00.00 [REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 5,53% 5.482,14| 13.705,36 8.223,22 27.410,72
REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 20,00% 50,00% 30,00% 100,00%

13.00.00 |[PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 6,60% 6.543,61 6.543,61| 19.630,84 32.718,06
PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 20,00% 20,00% 60,00% 100,00%

14.00.00 |[VIDROS 0,72% 3.555,16 3.555,16
VIDROS 100,00% 100,00%

15.00.00 [PINTURA 13,53% 13.406,65| 26.813,29| 26.813,29 67.033,23
PINTURA 20,00% 40,00% 40,00% 100,00%

16.00.00 |SERVICOS COMPLEMENTARES 11,45% 22.704,92| 11.352,46 5.676,23 5.676,23 5.676,23 5.676,23 56.762,30
SERVICOS COMPLEMENTARES 40,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%

TOTAL DAS ETAPAS / TOTAL GERAL 100,0% 85.581,56] 77.866,90] 83.287,97] 79.703,47] 84.321,57] 84.846,87 495.608,33
(Quatrocentos e noventa e cinco mil, seiscentos e oito reais e trinta e tres centavos) 495.608,33
Prazo para a execugdo da Obra: 06 (seis) meses. 495.608,33
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