PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

SECRETARIA DE PROJETOS

EE Prof° José Nicolau Piragine

Rua Marehchal Bitencourt esq. ¢/ Rua 24 de maio_Bairro Sdo Benedito_Jau_SP

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Item

Etapas da Construgéo

%

1° més

2° meés

3° més 4° més 5° més 6° més

7° meés

Total/serv.

01.00.00

SERVICOS PRELIMINARES

SERVICOS PRELIMINARES

02.00.00

#N/D

#N/D

03.00.00

SUPER ESTRUTURA

SUPER ESTRUTURA

04.00.00

ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS

0,82%

3.704,33

3.704,33

ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS

100,00%

100,00%

05.00.00

ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS

4,70%

8.468,16

4.234,08 4.234,08 4.234,08

21.170,41

ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS

40,00%

20,00% 20,00% 20,00%

100,00%

06.00.00

ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS

5,01%

6.775,81

4.517,20 6.775,81 4.517,20

22.586,02

ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS

30,00%

20,00% 30,00% 20,00%

100,00%

07.00.00

COBERTURA

7,14%

12.864,10

9.648,08

6.432,05 3.216,03

32.160,26

COBERTURA

40,00%

30,00%

20,00% 10,00%

100,00%

08.00.00

INSTALACOES HIDRAULICAS

9,99%

18.006,40

9.003,20

9.003,20 9.003,20

45.016,01

INSTALACOES HIDRAULICAS

40,00%

20,00%

20,00% 20,00%

100,00%

09.00.00

INSTALACOES ELETRICAS

13,53%

24.395,23

12.197,62

6.098,81 6.098,81 6.098,81

6.098,81

60.988,08

INSTALACOES ELETRICAS

40,00%

20,00%

10,00% 10,00% 10,00%

10,00%

100,00%

10.00.00

FORRO

FORRO

11.00.00

IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO

2,64%

3.567,84 3.567,84 4.757,12

11.892,80

IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO

30,00% 30,00% 40,00%

100,00%

12.00.00

REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE

1,53%

1.378,12 2.067,18 2.067,18 689,06

689,06

6.890,60

REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE

20,00% 30,00% 30,00% 10,00%

10,00%

100,00%

13.00.00

PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS

21,65%

19.513,43

19.513,43] 19.513,43| 19.513,43 9.756,72

9.756,72

97.567,17

PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS

20,00%

20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

10,00%

100,00%

14.00.00

VIDROS

0,24%

1.087,78

1.087,78

VIDROS

100,00%

100,00%

15.00.00

PINTURA

13,39%

18.109,58 30.182,63| 12.073,05

60.365,25

PINTURA

30,00% 50,00% 20,00%

100,00%

16.00.00

SERVICOS COMPLEMENTARES

19,36%

4.362,01

4.362,01 34.896,05

43.620,06

87.240,12

SERVICOS COMPLEMENTARES

5,00%

5,00% 40,00%

50,00%

100,00%

TOTAL DAS ETAPAS / TOTAL GERAL

100,0%

63.332,08]

65.606,30)

64.897,20f] 79.184,38] 51.447,42] 64.949,04]

61.252,43]

450.668,84

(Quatrocentos e cinquenta mil, seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos)
Prazo para execucdo da reforma: Duzentos e dez dias

Alessandro Rodrigo Scudilio
Secretario de Projetos

Arquiteto

C.A.U.n% A50.277_4

450.668,84

Antonio Carlos Galvao S. Moraes
Diretor da Secretaria de Projetos
Arquiteto

C.A.U.n% A16.862_9

450.668,84







3.704,33
1,00
21.170,41
1,00
22.586,02
1,00
32.160,26
1,00
45.016,01
1,00
60.988,08
1,00

11.892,80
1,00
6.890,60
1,00
97.567,17
1,00
1.087,78
1,00
60.365,25
1,00
87.240,12
1,00






