
OBRA: EE Profº José Nicolau Pirágine
LOCAL: Rua Marehchal Bitencourt esq. c/ Rua 24 de maio_Bairro São Benedito_Jaú_SP

Item Etapas da Construção % 1°  mês 2°  mês 3°  mês 4°  mês 5°  mês 6°  mês 7°  mês Total/serv.
01.00.00 SERVICOS PRELIMINARES

SERVICOS PRELIMINARES

02.00.00 #N/D
#N/D

03.00.00 SUPER ESTRUTURA
SUPER ESTRUTURA

04.00.00 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 0,82% 3.704,33 3.704,33
ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 100,00% 100,00%

05.00.00 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 4,70% 8.468,16 4.234,08 4.234,08 4.234,08 21.170,41
ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 40,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

06.00.00 ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 5,01% 6.775,81 4.517,20 6.775,81 4.517,20 22.586,02
ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 30,00% 20,00% 30,00% 20,00% 100,00%

07.00.00 COBERTURA 7,14% 12.864,10 9.648,08 6.432,05 3.216,03 32.160,26
COBERTURA 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 100,00%

08.00.00 INSTALACOES HIDRAULICAS 9,99% 18.006,40 9.003,20 9.003,20 9.003,20 45.016,01
INSTALACOES HIDRAULICAS 40,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

09.00.00 INSTALACOES ELETRICAS 13,53% 24.395,23 12.197,62 6.098,81 6.098,81 6.098,81 6.098,81 60.988,08
INSTALACOES ELETRICAS 40,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%

10.00.00 FORRO
FORRO

11.00.00 IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO 2,64% 3.567,84 3.567,84 4.757,12 11.892,80
IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

12.00.00 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 1,53% 1.378,12 2.067,18 2.067,18 689,06 689,06 6.890,60
REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 20,00% 30,00% 30,00% 10,00% 10,00% 100,00%

13.00.00 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 21,65% 19.513,43 19.513,43 19.513,43 19.513,43 9.756,72 9.756,72 97.567,17
PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 100,00%

14.00.00 VIDROS 0,24% 1.087,78 1.087,78
VIDROS 100,00% 100,00%

15.00.00 PINTURA 13,39% 18.109,58 30.182,63 12.073,05 60.365,25
PINTURA 30,00% 50,00% 20,00% 100,00%

16.00.00 SERVICOS COMPLEMENTARES 19,36% 4.362,01 4.362,01 34.896,05 43.620,06 87.240,12
SERVICOS COMPLEMENTARES 5,00% 5,00% 40,00% 50,00% 100,00%

TOTAL DAS ETAPAS / TOTAL GERAL 100,0% 63.332,08 65.606,30 64.897,20 79.184,38 51.447,42 64.949,04 61.252,43 450.668,84
(Quatrocentos e cinquenta mil, seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) 450.668,84
Prazo para execução da reforma: Duzentos e dez dias 450.668,84
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