FUNDADA EM 15 DE AGOSTO DE 1853
SECRETARIA DE PROJETOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO (Ampliagéo)

Obra: AMPLIAGAO E REFORMA DO FORUM DE JAHU- Procuradoria Juridica do Estado de Sio Paulo et s D s
Local: Praga Dr. Mario Pahim s/n - Jau - S.P. Valor Total (R$): 2.343.290,01
BDI: 23%
CRONOGRAMA AMPLIACAO
Item |Etapas da Construgao % 1° més 2° més 3° més 4° més 5° més 6° més Total/serv.
1 SERVICOS PRELIMINARES 2,51% 44.778,94 44.778,94
SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
2 INFRA ESTRUTURA 1,46% 25.992,55 25.992,55
INFRA ESTRUTURA 100,00% 100,00%
3 SUPER ESTRUTURA 14,62% 130.315,76 104.252,60 26.063,15 260.631,51
SUPER ESTRUTURA 50,00% 40,00% 10,00% 100,00%
4 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 7,44% 53.051,60 66.314,51 13.262,90 132.629,01
ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 40,00% 50,00% 10,00% 100,00%
5 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 2,13% 19.020,67 19.020,67 38.041,34
ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 50,00% 50,00% 100,00%
6 ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 4,72% 8.408,11 42.040,56 33.632,45 84.081,12
ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 10,00% 50,00% 40,00% 100,00%
7 COBERTURA 12,62% 112.498,95 112.498,95 224.997,89
COBERTURA 50,00% 50,00% 100,00%
8 INSTALACOES HIDRAULICAS 12,57% 22.415,14 112.075,71 89.660,56 224.151,41
INSTALACOES HIDRAULICAS 10,00% 50,00% 40,00% 100,00%
9 INSTALACOES ELETRICAS 8,04% 14.331,02 57.324,08 71.655,10 143.310,19
INSTALACOES ELETRICAS 10,00% 40,00% 50,00% 100,00%
10 FORRO 1,97% 7.042,05 28.168,19 35.210,24
FORRO 20,00% 80,00% 100,00%
11 IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO 0,56% 9.988,00 9.988,00
IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO 100,00% 100,00%
12 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 12,51% 22.300,16 111.500,82 89.200,65 223.001,63
REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 10,00% 50,00% 40,00% 100,00%
13 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 8,04% 42.990,56 71.650,94 28.660,38 143.301,88
PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 30,00% 50,00% 20,00% 100,00%
14 VIDROS 0,42% 7.418,79 7.418,79
VIDROS 100,00% 100,00%
15 PINTURA 7,30% 52.046,27 78.069,41 130.115,68
PINTURA 40,00% 60,00% 100,00%
16 SERVICOS COMPLEMENTARES 3,10% 5.530,50 11.060,99 11.060,99 11.060,99 11.060,99 5.530,50 55.304,95
SERVICOS COMPLEMENTARES 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 100,00%
TOTAL DAS ETAPAS /| TOTAL GERAL 100,0% 216.605,74 168.365,20 238.237,75 343.510,54 482.588,06 333.647,85 1.782.955,13
Valor para término da ampliagcdo (Hum milhdo, setecentos e oitenta e dois mil, novecentos e cinquenta e cinco reiais e treze centavos) SomaTotal Serv. 1.782.955,13
Prazo para a conclusdo da ampliagéo: 06 (seis) meses. Total Orgam. 1.782.955,13'

ALESSANDRO RODRIGO SCUDILIO
SECRETARIO DA SECRETARIA DE PROJETOS

JOAO GERALDO VONO

ENGENHEIRO CIVIL

Jahu, 17 de junho de 2.013.






PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

FUNDADA EM 15 DE AGOSTO DE 1853
SECRETARIA DE PROJETOS

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO (Reforma)
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Obra: AMPLIACAO E REFORMA DO FORUM DE JAHU- Procuradoria Juridica do Estado de S3o Paulo Data Base: (F:'zis"‘zzf;; .
Local: Praga Dr. Mario Pahim s/n - Jau - S.P. Valor Total {R5): 2.343.250,01
BDI: 23%
12 ETAPA - REFORMA 22 ETAPA - REFORMA 32 ETAPA - REFORMA
Item |Etapas da Construgdo % 7° més 8° més 9° més 10° més Total/serv.
1 SERVICOS PRELIMINARES
SERVICOS PRELIMINARES
2 INFRA ESTRUTURA 0,13% 706,72 706,72
INFRA ESTRUTURA 100,00% 100,00%
3 SUPER ESTRUTURA 0,31% 674,42 1.036,10 1.710,52
SUPER ESTRUTURA 100,00% 100,00% 100,00%
4 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 0,28% 665,51 188,66 690,08 1.544,25
ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
5 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 7,49% 25.625,21 6.406,30 6.698,68 3.220,45 41.950,64
ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 80,00% 20,00% 100,00% 100,00% 100,00%
6 ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 0,89% 3.437,98 1.555,77 4.993,75
ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 100,00% 100,00% 100,00%
7 COBERTURA
COBERTURA
8 INSTALACOES HIDRAULICAS 10,06% 17.855,22 11.903,48 5.571,46 21.016,49 56.346,65
INSTALACOES HIDRAULICAS 60,00% 40,00% 100,00% 100,00% 100,00%
9 INSTALACOES ELETRICAS 0,89% 3.920,37 1.068,01 4.988,38
INSTALACOES ELETRICAS 100,00% 100,00% 100,00%
10 FORRO
FORRO
11 IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO 0,09% 499,40 499,40
IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO 100,00% 100,00%
12 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 14,88% 46.471,75 19.916,46 11.869,51 5.110,73 83.368,45
REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 70,00% 30,00% 100,00% 100,00% 100,00%
13 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 38,72% 63.921,90 63.921,90 42.776,69 46.320,78 216.941,27
PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 50,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00%
14 |VIDROS 1,44% 5.629,26 2.412,54 8.041,80
VIDROS 70,00% 30,00% 100,00%
15 PINTURA 19,34% 33.376,83 50.065,25 11.478,68 13.425,20 108.345,96
PINTURA 40,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00%
16 SERVICOS COMPLEMENTARES 5,51% 14.249,94 9.499,96 3.208,40 3.938,79 30.897,09
SERVICOS COMPLEMENTARES 60,00% 40,00% 100,00% 100,00% 100,00%
TOTAL DAS ETAPAS /| TOTAL GERAL 100,0% 216.327,79 164.125,89 81.792,08 98.089,12) 560.334,88
TOTAL 12 ET. 380.453,68| TOTAL 22 ET. 81 .792,08ITOTAL 32 ET. 98.089,12 560.334,88
Valor para reforma de prédio existente: (Quinhentos e sessenta mil, trezentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos) ISomaTotaI Serv. 560.334,88|

Prazo para a conclusao da reforma: 4 (quatro) meses.

JOAO GERALDO VONO
ENGENHEIRO CIVIL

ALESSANDRO RODRIGO SCUDILIO
SECRETARIO DA SECRETARIA DE PROJETOS

Jahu, 17 de junho de 2.013.



