
Data Base: FDE - 04/2013

CPOS - 06/2013

Valor Total (R$): 2.343.290,01

BDI: 23%

Item Etapas da Construção % 1°  mês 2°  mês 3°  mês 4°  mês 5°  mês 6°  mês Total/serv.

1 SERVICOS PRELIMINARES 2,51% 44.778,94 44.778,94
SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%

2 INFRA ESTRUTURA 1,46% 25.992,55 25.992,55

INFRA ESTRUTURA 100,00% 100,00%

3 SUPER ESTRUTURA 14,62% 130.315,76 104.252,60 26.063,15 260.631,51

SUPER ESTRUTURA 50,00% 40,00% 10,00% 100,00%

4 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 7,44% 53.051,60 66.314,51 13.262,90 132.629,01

ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 40,00% 50,00% 10,00% 100,00%

5 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 2,13% 19.020,67 19.020,67 38.041,34

ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 50,00% 50,00% 100,00%

6 ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 4,72% 8.408,11 42.040,56 33.632,45 84.081,12

ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 10,00% 50,00% 40,00% 100,00%

7 COBERTURA 12,62% 112.498,95 112.498,95 224.997,89

COBERTURA 50,00% 50,00% 100,00%

8 INSTALACOES HIDRAULICAS 12,57% 22.415,14 112.075,71 89.660,56 224.151,41

INSTALACOES HIDRAULICAS 10,00% 50,00% 40,00% 100,00%

9 INSTALACOES ELETRICAS 8,04% 14.331,02 57.324,08 71.655,10 143.310,19

INSTALACOES ELETRICAS 10,00% 40,00% 50,00% 100,00%

10 FORRO 1,97% 7.042,05 28.168,19 35.210,24

FORRO 20,00% 80,00% 100,00%

11 IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO 0,56% 9.988,00 9.988,00

IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO 100,00% 100,00%

12 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 12,51% 22.300,16 111.500,82 89.200,65 223.001,63

REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 10,00% 50,00% 40,00% 100,00%

13 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 8,04% 42.990,56 71.650,94 28.660,38 143.301,88

PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 30,00% 50,00% 20,00% 100,00%

14 VIDROS 0,42% 7.418,79 7.418,79

VIDROS 100,00% 100,00%

15 PINTURA 7,30% 52.046,27 78.069,41 130.115,68

PINTURA 40,00% 60,00% 100,00%

16 SERVICOS COMPLEMENTARES 3,10% 5.530,50 11.060,99 11.060,99 11.060,99 11.060,99 5.530,50 55.304,95
SERVICOS COMPLEMENTARES 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 100,00%

TOTAL DAS ETAPAS / TOTAL GERAL 100,0% 216.605,74 168.365,20 238.237,75 343.510,54 482.588,06 333.647,85 1.782.955,13

Valor para término da ampliação (Hum milhão, setecentos e oitenta e dois mil, novecentos e cinquenta e cinco reiais e treze centavos) 1.782.955,13

Prazo para a conclusão da ampliação: 06 (seis) meses. 1.782.955,13

Jahu, 17 de junho de 2.013.
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Data Base: FDE - 04/2013

CPOS - 06/2013

Valor Total (R$): 2.343.290,01

BDI: 23%

Item Etapas da Construção % 7°  mês 8°  mês Total/serv.

1 SERVICOS PRELIMINARES
SERVICOS PRELIMINARES

2 INFRA ESTRUTURA 0,13% 706,72

INFRA ESTRUTURA 100,00%

3 SUPER ESTRUTURA 0,31% 674,42 1.710,52

SUPER ESTRUTURA 100,00% 100,00%

4 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 0,28% 665,51 1.544,25

ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 100,00% 100,00%

5 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 7,49% 25.625,21 6.406,30 41.950,64

ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 80,00% 20,00% 100,00%

6 ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 0,89% 3.437,98 4.993,75

ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 100,00% 100,00%

7 COBERTURA

COBERTURA

8 INSTALACOES HIDRAULICAS 10,06% 17.855,22 11.903,48 56.346,65

INSTALACOES HIDRAULICAS 60,00% 40,00% 100,00%

9 INSTALACOES ELETRICAS 0,89% 3.920,37 4.988,38

INSTALACOES ELETRICAS 100,00% 100,00%

10 FORRO

FORRO

11 IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO 0,09% 499,40 499,40

IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO 100,00% 100,00%

12 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 14,88% 46.471,75 19.916,46 83.368,45

REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 70,00% 30,00% 100,00%

13 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 38,72% 63.921,90 63.921,90 216.941,27

PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 50,00% 50,00% 100,00%

14 VIDROS 1,44% 5.629,26 2.412,54 8.041,80

VIDROS 70,00% 30,00% 100,00%

15 PINTURA 19,34% 33.376,83 50.065,25 108.345,96

PINTURA 40,00% 60,00% 100,00%

16 SERVICOS COMPLEMENTARES 5,51% 14.249,94 9.499,96 30.897,09
SERVICOS COMPLEMENTARES 60,00% 40,00% 100,00%

TOTAL DAS ETAPAS / TOTAL GERAL 100,0% 216.327,79 164.125,89 560.334,88

TOTAL 1ª ET. 380.453,68 TOTAL 2ª ET. 81.792,08 TOTAL 3ª ET. 98.089,12 560.334,88

Valor para reforma de prédio existente: (Quinhentos e sessenta mil, trezentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos) SomaTotal Serv. 560.334,88

Prazo para a conclusão da reforma: 4 (quatro) meses.

Jahu, 17 de junho de 2.013.
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