
 MUNICÍPIO DE JAHU
SECRETARIA DE PROJETOS

OBRA: REFORMA EE DR. LOPES RODRIGUES
LOCAL: JAHU - S.P. DATA-BASE: jan/14

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Item Etapas da Construção % 1°  mês 2°  mês 3°  mês 4°  mês 5°  mês 6°  mês 7°  mês Total/serv.

1 SERVICOS PRELIMINARES
SERVICOS PRELIMINARES

2 INFRA ESTRUTURA 0,13% 647,76 647,76
INFRA ESTRUTURA 100,00% 100,00%INFRA ESTRUTURA 100,00% 100,00%

3 SUPER ESTRUTURA
SUPER ESTRUTURA

4 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 0,06% 276,75 276,75
ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 100,00% 100,00%

5 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 8,92% 13.134,58 13.134,58 8.756,39 8.756,39 43.781,93
ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 100,00%

6 ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 3,35% 16.450,29 16.450,29
ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 100,00% 100,00%

7 COBERTURA 8,26% 20.290,05 20.290,05 40.580,10
COBERTURA 50,00% 50,00% 100,00%

8 INSTALACOES HIDRAULICAS 11,72% 5.752,25 5.752,25 5.752,25 5.752,25 11.504,49 23.008,98 57.522,46
INSTALACOES HIDRAULICAS 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 40,00% 100,00%

9 INSTALACOES ELETRICAS 10,13% 9.946,76 19.893,52 9.946,76 9.946,76 49.733,80
INSTALACOES ELETRICAS 20,00% 40,00% 20,00% 20,00% 100,00%

10 FORRO
FORRO

11 IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO 0,05% 260,25 260,25
IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO 100,00% 100,00%

12 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 7,38% 3.624,23 7.248,47 7.248,47 18.121,17 36.242,34
REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 10,00% 20,00% 20,00% 50,00% 100,00%

13 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 2,60% 1.912,14 5.099,05 5.736,43 12.747,62
PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 15,00% 40,00% 45,00% 100,00%

14 VIDROS 0,09% 418,90 418,90
VIDROS 100,00% 100,00%

15 PINTURA 15,30% 7.510,26 30.041,05 37.551,31 75.102,6215 PINTURA 15,30% 7.510,26 30.041,05 37.551,31 75.102,62
PINTURA 10,00% 40,00% 50,00% 100,00%

16 SERVICOS COMPLEMENTARES 32,03% 23.587,12 23.587,12 15.724,75 15.724,75 15.724,75 15.724,75 47.174,24 157.247,47
SERVICOS COMPLEMENTARES 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 30,00% 100,00%
TOTAL DAS ETAPAS / TOTAL GERAL 100,0% 50.598,65 56.877,88 64.062,23 67.778,55 69.125,84 87.477,93 95.091,21 R$ 491.012,29

Quatrocentos e Noventa e Um Mil, Doze Reais e Vinte e Nove Centavos R$ 491.012,29
Prazo para a execução da Obra: 210 dias. R$ 491.012,29

Jahu, 02 de abril de 2.014

SomaTotal Serv.
Total Orçam.

________________________________________
ANTONIO CARLOS GALVÃO  SILVEIRA MORAES

ARQUITETO
Diretor da Secretaria de Projetos

________________________________________
ALESSANDRO RODRIGO SCUDILIO 

SECRETÁRIO DE PROJETOS


