
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU
EXPANSÃO DA MICRO DRENAGEM 

CRONOGRAMA

ITEM DESCRIÇÃO % TOTAL ITEM 1 2 3 4 5 6 TOTAL
DRENAGEM JD. ODETE 100,00% 1557077,49 4,04% 62970,05 10,37% 161525,60 15,77% 245563,96 27,04% 421014,00 23,11% 359850,57 19,66% 306153,31 100,00% 1557077,49

1 MOVIMENTO DE TERRA 7,35% 114374,66 0,00 30,00% 34312,40 50,00% 57187,33 10,00% 11437,47 10,00% 11437,47 0,00 100,00% 114374,66
2 MICRODRENAGEM 39,28% 611634,33 0,00 20,00% 122326,87 30,00% 183490,30 30,00% 183490,30 20,00% 122326,87 0,00 100,00% 611634,33
3 PAVIMENTAÇÃO 47,35% 737332,99 0,00 0,00 0,00 30,00% 221199,90 30,00% 221199,90 40,00% 294933,20 100,00% 737332,99
4 ESGOTAMENTO D'ÁGUA 0,14% 2142,72 0,00 25,00% 535,68 25,00% 535,68 25,00% 535,68 25,00% 535,68 0,00 100,00% 2142,72
5 PROJETO EXECUTIVO E A.T.O. 4,41% 68694,60 75,00% 51520,95 5,00% 3434,73 5,00% 3434,73 5,00% 3434,73 5,00% 3434,73 5,00% 3434,73 100,00% 68694,60
6 CANTEIRO DE OBRAS 1,47% 22898,20 50,00% 11449,10 4,00% 915,93 4,00% 915,93 4,00% 915,93 4,00% 915,93 34,00% 7785,39 100,00% 22898,20

100,00% 1557077,49 4,04% 62970,05 10,37% 161525,60 15,77% 245563,96 27,04% 421014,00 23,11% 359850,57 19,66% 306153,31 100,00% 1557077,49

Jahu, 24 de Novembro de 2017.

TEMPO: 6 meses
DATA BASE: JUL/2017 - SIURB


