
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU
EXPANSÃO DA MICRO DRENAGEM 

CRONOGRAMA

DATA BASE: JUL/2017 - SIURB

ITEM DESCRIÇÃO % TOTAL ITEM 1 2 3 4 5 6 TOTAL
DRENAGEM JD. SANTA HELENA 10,09% 268567,37 4,04% 10861,18 12,43% 33374,32 18,64% 50055,40 27,77% 74580,97 22,29% 59852,51 14,84% 39843,00 100,00% 268567,37

1 MOVIMENTO DE TERRA 0,37% 9763,07 0,00 30,00% 2928,92 50,00% 4881,54 10,00% 976,31 10,00% 976,31 0,00 100,00% 9763,07
2 MICRODRENAGEM 5,53% 147284,57 0,00 20,00% 29456,91 30,00% 44185,37 30,00% 44185,37 20,00% 29456,91 0,00 100,00% 147284,57
3 PAVIMENTAÇÃO 3,56% 94769,33 0,00 0,00 0,00 30,00% 28430,80 30,00% 28430,80 40,00% 37907,73 100,00% 94769,33
4 ESGOTAMENTO D'ÁGUA 0,04% 952,32 0,00 25,00% 238,08 25,00% 238,08 25,00% 238,08 25,00% 238,08 0,00 100,00% 952,32
5 PROJETO EXECUTIVO E A.T.O. 0,45% 11848,56 75,00% 8886,42 5,00% 592,43 5,00% 592,43 5,00% 592,43 5,00% 592,43 5,00% 592,43 100,00% 11848,56
6 CANTEIRO DE OBRAS 0,15% 3949,52 50,00% 1974,76 4,00% 157,98 4,00% 157,98 4,00% 157,98 4,00% 157,98 34,00% 1342,84 100,00% 3949,52

DRENAGEM JD. ODETE 58,51% 1557077,49 4,04% 62970,05 10,37% 161525,60 15,77% 245563,96 27,04% 421014,00 23,11% 359850,57 19,66% 306153,31 100,00% 1557077,49
1 MOVIMENTO DE TERRA 4,30% 114374,66 0,00 30,00% 34312,40 50,00% 57187,33 10,00% 11437,47 10,00% 11437,47 0,00 100,00% 114374,66
2 MICRODRENAGEM 22,98% 611634,33 0,00 20,00% 122326,87 30,00% 183490,30 30,00% 183490,30 20,00% 122326,87 0,00 100,00% 611634,33
3 PAVIMENTAÇÃO 27,71% 737332,99 0,00 0,00 0,00 30,00% 221199,90 30,00% 221199,90 40,00% 294933,20 100,00% 737332,99
4 ESGOTAMENTO D'ÁGUA 0,08% 2142,72 0,00 25,00% 535,68 25,00% 535,68 25,00% 535,68 25,00% 535,68 0,00 100,00% 2142,72
5 PROJETO EXECUTIVO E A.T.O. 2,58% 68694,60 75,00% 51520,95 5,00% 3434,73 5,00% 3434,73 5,00% 3434,73 5,00% 3434,73 5,00% 3434,73 100,00% 68694,60
6 CANTEIRO DE OBRAS 0,86% 22898,20 50,00% 11449,10 4,00% 915,93 4,00% 915,93 4,00% 915,93 4,00% 915,93 34,00% 7785,39 100,00% 22898,20

DRENAGEM JD. SANZOVO E CHÁCARA FLORA 31,40% 835478,19 4,04% 33787,72 10,95% 91519,15 16,62% 138836,96 27,14% 226743,12 22,84% 190862,77 18,40% 153728,47 100,00% 835478,19
1 MOVIMENTO DE TERRA 2,15% 57187,33 0,00 30,00% 17156,20 50,00% 28593,66 10,00% 5718,73 10,00% 5718,73 0,00 100,00% 57187,33
2 MICRODRENAGEM 13,48% 358803,44 0,00 20,00% 71760,69 30,00% 107641,03 30,00% 107641,03 20,00% 71760,69 0,00 100,00% 358803,44
3 PAVIMENTAÇÃO 13,88% 369270,28 0,00 0,00 0,00 30,00% 110781,09 30,00% 110781,09 40,00% 147708,11 100,00% 369270,28
4 ESGOTAMENTO D'ÁGUA 0,04% 1071,36 0,00 25,00% 267,84 25,00% 267,84 25,00% 267,84 25,00% 267,84 0,00 100,00% 1071,36
5 PROJETO EXECUTIVO E A.T.O. 1,39% 36859,33 75,00% 27644,50 5,00% 1842,97 5,00% 1842,97 5,00% 1842,97 5,00% 1842,97 5,00% 1842,97 100,00% 36859,33
6 CANTEIRO DE OBRAS 0,46% 12286,44 50,00% 6143,22 4,00% 491,46 4,00% 491,46 4,00% 491,46 4,00% 491,46 34,00% 4177,39 100,00% 12286,44

100,00% 2661123,05 4,04% 107618,95 10,76% 286419,08 16,33% 434456,32 27,14% 722338,08 22,94% 610565,85 18,78% 499724,78 100,00% 2661123,05

Jahu, 24 de Novembro de 2017

TEMPO: 6 meses


