
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU
EXPANSÃO DA MICRO DRENAGEM 

CRONOGRAMA

ITEM DESCRIÇÃO % TOTAL ITEM 1 2 3 4 5 6 TOTAL
DRENAGEM JD. SANTA HELENA 100,00% 268567,37 4,04% 10861 ,18 12,43% 33374,32 18,64% 50055,40 27,77% 74580,97 22,29% 59852,51 14,84% 39843,00 100,00% 268567,37

1 MOVIMENTO DE TERRA 3,64% 9763,07 0,00 30,00% 2928,92 50,00% 4881,54 10,00% 976,31 10,00% 976,31 0,00 100,00% 9763,07
2 MICRODRENAGEM 54,84% 147284,57 0,00 20,00% 29456,91 30,00% 44185,37 30,00% 44185,37 20,00% 29456,91 0,00 100,00% 147284,57
3 PAVIMENTAÇÃO 35,29% 94769,33 0,00 0,00 0,00 30,00% 28430,80 30,00% 28430,80 40,00% 37907,73 100,00% 94769,33
4 ESGOTAMENTO D'ÁGUA 0,35% 952,32 0,00 25,00% 238,08 25,00% 238,08 25,00% 238,08 25,00% 238,08 0,00 100,00% 952,32
5 PROJETO EXECUTIVO E A.T.O. 4,41% 11848,56 75,00% 8886,42 5,00% 592,43 5,00% 592,43 5,00% 592,43 5,00% 592,43 5,00% 592,43 100,00% 11848,56
6 CANTEIRO DE OBRAS 1,47% 3949,52 50,00% 1974,76 4,00% 157,98 4,00% 157,98 4,00% 157,98 4,00% 157,98 34,00% 1342,84 100,00% 3949,52

100,00% 268567,37 4,04% 10861,18 12,43% 33374,32 18,64% 50055,40 27,77% 74580,97 22,29% 59852,51 14,84% 39843,00 100,00% 268567,37

Jahu, 24 de Novembro de 2017.

TEMPO: 6 meses
DATA BASE: JUL/2017 - SIURB


