PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU

EXPANSAO DA MICRO DRENAGEM

CRONOGRAMA
TEMPO: 6 meses
DATA BASE: JUL/2017 - SIURB
ITEM DESCRICAO % TOTAL ITEM 1 2 g 4 5) 6 TOTAL

DRENAGEM JD. SANZOVO E CHACARA FLORA | 100,00% 835478,1 9 4,04%| 33787,72| 10,95%) 91519,15| 16,62%) 138836,96 27,14%| 226743,12 22,84% 190862,77 18,40%) 153728,47| 100,00% 835478,19
1 MOVIMENTO DE TERRA 6,84%) 57187,33 0,00 30,00% 17156,20 50,00% 28593,66 10,00% 5718,73 10,00% 5718,73 0,00, 100,00% 57187,33
2 |[MICRODRENAGEM 42,95% 358803,44| 0,00 20,00% 71760,69) 30,00%|  107641,03 30,00%|  107641,03 20,00%) 71760,69 0,00, 100,00% 358803,44|
3 |PAVIMENTAGAO 44,20% 369270,28] 0,00 0,00) 0,00 30,00%| 110781,09 30,00%|  110781,09 40,00%|  147708,11 100,00% 369270,28|
4 ESGOTAMENTO D'AGUA 0,13% 1071,36] 0,00 25,00% 267,84 25,00% 267,84 25,00% 267,84 25,00% 267,84 0,00, 100,00% 1071,36|
5 |PROJETO EXECUTIVO EA.T.O. 4,41% 36859,33 75,00%)| 27644,50 5,00% 1842,97| 5,00% 1842,97 5,00% 1842,97| 5,00% 1842,97 5,00% 1842,97| 100,00% 36859,33
6 |CANTEIRO DE OBRAS 1,47% 12286,44)  50,00%|  6143,22 4,00% 491,46 4,00%)| 491,46 4,00%) 491,46 4,00% 491,46 34,00% 4177,39) 100,00% 12286,44]
100,00%| 835478,19 4,04%)| 33787,72 10,95%) 91519,15| 16,62%) 138836,96 27,14%| 226743,12| 22,84%) 190862,77| 18,40%) 153728,47| 100,00% 835478,19

Jahu, 24 de Novembro de 2017



