
OBRA: CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DATA 1/7/2019

MUNICIPIO DE JAHU
“Fundado em 15 de agosto de 1853”

SECRETARIA DE PROJETOS
OBRA: CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DATA 1/7/2019
LOCAL: RUA PRIMO GAZZOLI, S/N - JD. MARIA LUIZA IV - JAHU/SP BDI: 26,59%

Item Etapas da Construção Valor da etapa % 1°  mês 2°  mês 3°  mês 4°  mês 5°  mês 6°  mês 7°  mês 8°  mês Total/serv.
1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 10.615,33 2,39% 5.307,67 5.307,67 10.615,33

SERVIÇOS PRELIMINARES 50,00% 50,00% 100,00%

2 INFRAESTRUTURA R$ 17.254,81 3,89% 6.901,92 10.352,89 17.254,81
INFRAESTRUTURA 40,00% 60,00% 100,00%

3 SUPERESTRUTURA R$ 43.465,87 9,81% 8.693,17 26.079,52 8.693,17 43.465,87
SUPERESTRUTURA 20,00% 60,00% 20,00% 100,00%

4 ALVENARIA + MUROS DE DIVISA R$ 21.617,36 4,88% 4.323,47 6.485,21 10.808,68 21.617,36
ALVENARIA + MUROS DE DIVISA 20,00% 30,00% 50,00% 100,00%

5 REVESTIMENTO R$ 80.829,67 18,23% 16.165,93 48.497,80 16.165,93 80.829,67
REVESTIMENTO 20,00% 60,00% 20,00% 100,00%

6 ELEMENTOS DE MADEIRA R$ 16.527,43 3,73% 3.305,49 13.221,94 16.527,43

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

6 ELEMENTOS DE MADEIRA R$ 16.527,43 3,73% 3.305,49 13.221,94 16.527,43
ELEMENTOS DE MADEIRA 20,00% 80,00% 100,00%

7 ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS R$ 37.560,07 8,47% 26.292,05 5.634,01 5.634,01 37.560,07
ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 70,00% 15,00% 15,00% 100,00%

8 COBERTURA R$ 49.161,56 11,09% 9.832,31 39.329,25 49.161,56
COBERTURA 20,00% 80,00% 100,00%

9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E GÁS R$ 47.876,86 10,80% 23.938,43 23.938,43 47.876,86
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E GÁS 50,00% 50,00% 100,00%

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ( ver projeto específico) R$ 39.596,96 8,93% 7.919,39 11.879,09 7.919,39 7.919,39 3.959,70 39.596,96
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ( ver projeto específico) 20,00% 30,00% 20,00% 20,00% 10,00% 100,00%

11 PISOS R$ 45.552,81 10,28% 4.555,28 13.665,84 22.776,41 4.555,28 45.552,81
PISOS 10,00% 30,00% 50,00% 10,00% 100,00%

12 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM R$ 4.482,90 1,01% 4.482,90 4.482,90
VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM 100,00% 100,00%

13 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014R$ 25.971,80 5,86% 1.298,59 11.687,31 12.985,90 25.971,80
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 5,00% 45,00% 50,00% 100,00%5,00% 45,00% 50,00% 100,00%

14 PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS R$ 2.778,31 0,63% 1.389,16 1.389,16 2.778,31
PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS 50,00% 50,00% 100,00%

TOTAL DAS ETAPAS / TOTAL GERAL R$ 443.291,74 100,00% R$ 6.696,82 R$ 20.902,76 R$ 72.613,70 R$ 111.146,96 R$ 125.854,98 R$ 53.794,33 R$ 37.907,13 R$ 14.375,06 R$ 443.291,74
Prazo para a execução da Obra: 08 (oito) meses. R$ 443.291,74

Jahu, 26 de julho de 2.019.
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