MUNICIPIO DE JAHU

SECRETARIA DE PROJETOS

OBRA: ESTUDO HIDROLOGICO E PROJETO EXECUTIVO DE MICRODRENAGEM
LOCAL: Jd. Paraty, Villaggio de Roma, Vila dos Comerciarios, Jd. Itatiaia e Jd. Juliana

Memoéria de Célculo do Cronograma

Levantamento Topografico

Topografo indice: 0,0221horas por metro linear de levantamento
Total = 0,0221h/m x 27062m = 598H
ou aproximadamente 75 dias

Tratamento dos dados topograficos

Desenhista  indice: 0,008 horas por metro linear de levantamento
Total = 0,008h/m x 27062m = 217H
ou aproximadamente 27 dias

Mobiliza¢éo do equipamento de sondagem
8 horas ou 1 dia

Execuc¢éo da sondagem e emisséo do laudo
Sondador indice: 0,4 horas por metro de sondagem
Total = 0,4h/m x 228m = 91 horas
ou aproximadamente 11dias
Projetista indice: 0,05 horas por metro linear de sondagem
Total = 0,05 h/m x 228m = 11,4 horas
ou aproximadamente 2 dias
Estudo hidrolégico e projeto
Engenheiro  Indice: 0,02 horas / metro linear
Total = 0,02 h/m x 27062m = 541 horas
ou aproximadamente 68 dias
Total de dias Uteis: 75 +27 + 1 + 11 + 2 + 68 = 184
N° de dias Uteis aproximados por més: 20

N° meses: 184 / 20 = 9,2 meses

n° de meses considerado: 9 meses

Jahu, 19 de Junho de 2020.
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