
Memória de Cálculo do Cronograma

Levantamento Topográfico
Topógrafo Índice: 0,0221horas por metro linear de levantamento

Total = 0,0221h/m x 27062m = 598H 
ou aproximadamente 75 dias

Tratamento dos dados topográficos
Desenhista Índice: 0,008 horas por metro linear de levantamento

Total = 0,008h/m x 27062m = 217H 
ou aproximadamente 27 dias

Mobilização do equipamento de sondagem
8 horas ou 1 dia

Execução da sondagem e emissão do laudo
Sondador Índice: 0,4 horas por metro de sondagem

Total = 0,4h/m x 228m = 91 horas
ou aproximadamente 11dias

Projetista Índice: 0,05 horas por metro linear de sondagem
Total = 0,05 h/m x 228m = 11,4 horas
ou aproximadamente 2 dias

Estudo hidrológico e projeto
Engenheiro Índice: 0,02 horas / metro linear 

Total = 0,02 h/m x 27062m = 541 horas
ou aproximadamente 68 dias

Total de dias úteis: 75 + 27 + 1 + 11 + 2 + 68 = 184

Nº de dias úteis aproximados por mês: 20

Nº meses: 184 / 20 = 9,2 meses

nº de meses considerado: 9 meses

Jahu, 19 de Junho de 2020.
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