MUNICIPIO DE JAHU

FUNDADO EM 15 DE AGOS 10 DE 1853

SECRETARIA DE PROJETOS

OBRA: REFORMA E ADEQUAGAO DO MUSEU E BIBLIOTECA MUNICIPAL

LOCAL:‘ AV. JOAO FERRAZ NETO, 201 — CHACARA DR. LOPES — JAHU/SP

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

ITEM |ETAPAS DA CONSTRUGAO % 1° MES 2° MES | 3° MES | 4° MES | 5° MES 6° MES TOTAL
10 DIAS | 20DIAS

1 |SERVICOS PRELIMINARES 2,00% | 6.717,94 | 8.810,39 15.528,33
SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%)

2 |INFRAESTRUTURA 0,39% 152221 152221 3.044,42
INFRAESTRUTURA 50,00%)| 50,00%)| 100,00%)

3 |SUPERESTRUTURA 0,17% 642,20 642,20 1.284,40
SUPERESTRUTURA 50,00%) 50,00% 100,00%)

4 |ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 0,10% 382,41 229,44 152,96 764,81
I/ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 50,00%)| 30,00% 20,00%) 100,00%)

5 |ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS  11,84% 27.597,07] 45.995,12] 18.398,05 91.990,24
ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 30,00%) 50,00%)| 20,00% 100,00%)

6 |ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS | 10,42% 40.494,45]  40.494,45 80.988,89
ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 50,00% 50,00%)| 100,00%)

7 |COBERTURA 11,83% 45.955,21]  45.955,21 91.910,41
COBERTURA 50,00%) 50,00% 100,00%)

8  |INSTALAGOES HIDRAULICAS 2,13% 827,41  3.300,64]  4.964.46]  4.964,46)  2.482,23 16.548,19)
INSTALACOES HIDRAULICAS 5,00%) 20,00%) 30,00% 30,00%) 15,00%) 100,00%)

9 |INSTALAGOES ELETRICAS 5,76% 4.480,05  6.720,07]  8.960,10] 13.440,15]  8.960,10]  2.240,02 44.800,49
INSTALACOES ELETRICAS 10,00%) 15,00%) 20,00% 30,00%) 20,00%) 5,00%| 100,00%)

10 |SOLEIRAS E PEITORIS 0,40% 3.085,93 3.085,93
SOLEIRAS E PEITORIS 100,00% 100,00%)

11 |REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 2,94% 2.281,43]  4.562,87] 5.703,58]  6.844,30] 228143  1.140,72 22.814,33
REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 10,00%) 20,00%) 25,00% 30,00%) 10,00%) 5,00%)| 100,00%)

12 |PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 17,13% 13.317,67] 26.635,34] 33.294,18] 53.270,68  6.658,84]  133.176,70)
PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 10,00%) 20,00% 25,00%) 40,00% 5,00%| 100,00%)

13 |VIDROS 157% 2.43851]  3.657,76)  6.096,27 12.192,54
VIDROS 20,00%) 30,00%) 50,00% 100,00%)

14 |PINTURA 16,37% 25.441,91] 38.162,87] 63.604,78]  127.209,55
PINTURA 20,00%) 30,00%) 50,00% 100,00%)

15  |SERVICOS COMPLEMENTARES 16,97% 30.572,46] 46.167,87) 26.381,64 6.59541] 659541  6.59541]  131.908,19
SERVICOS COMPLEMENTARES 30,00%) 35,00%) 20,00% 5,00% 5,00% 5,00%| 100,00%)
TOTAL DAS ETAPAS / TOTAL GERAL 100,0% 64.211,89 122.580,13] 163.052,34] 161.263,38] 161.405,60 104.734,08] R$ 777.247,42)
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JAHU, 07 DE MAIO DE 2021.
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