
ANEXO III

MUNICÍPIO DE JAHU
FUNDADO EM 15 DE AGOSTO DE 1853

SECRETARIA DE PROJETOS
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MUSEU E BIBLIOTECA MUNICIPAL

LOCAL: AV. JOÃO FERRAZ NETO, 201 – CHÁCARA DR. LOPES – JAHU/SP

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM ETAPAS DA CONSTRUÇÃO % 1°  MÊS 2°  MÊS 3°  MÊS 4°  MÊS 5°  MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,60% 6.470,76 2.156,92 2.156,92 2.156,92 2.156,92 2.156,92 2.156,92 2.156,92 21.569,18
SERVIÇOS PRELIMINARES 30,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%

2 INFRAESTRUTURA 0,39% 1.138,15 1.300,74 812,96 3.251,86
INFRAESTRUTURA 35,00% 40,00% 25,00% 100,00%

3 SUPERESTRUTURA 0,17% 206,90 482,77 482,77 206,90 1.379,35
SUPERESTRUTURA 15,00% 35,00% 35,00% 15,00% 100,00%

4 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS 0,12% 388,72 388,72 194,36 971,80
ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS 40,00% 40,00% 20,00% 100,00%

5 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS9,74% 16.138,18 16.138,18 12.103,63 8.069,09 8.069,09 8.069,09 8.069,09 4.034,54 80.690,88
ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 20,00% 20,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 100,00%

6 ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 8,65% 17.918,97 14.335,18 14.335,18 14.335,18 10.751,38 71.675,88
ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 25,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 100,00%

7 COBERTURA 11,06% 18.316,70 18.316,70 18.316,70 18.316,70 18.316,70 91.583,48
COBERTURA 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2,05% 1.698,02 1.698,02 1.698,02 1.698,02 2.547,03 2.547,03 2.547,03 2.547,03 16.980,18
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 100,00%

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 7,56% 9.398,95 9.398,95 9.398,95 9.398,95 9.398,95 9.398,95 6.265,97 62.659,68
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 100,00%

10 SOLEIRAS E PEITORIS 0,70% 5.787,63 5.787,63
SOLEIRAS E PEITORIS 100,00% 100,00%

11 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 4,14% 6.859,05 6.859,05 6.859,05 6.859,05 6.859,05 34.295,27
REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

12 PISOS INTERNOS / RODAPÉS 17,82% 22.140,55 22.140,55 14.760,37 14.760,37 14.760,37 14.760,37 14.760,37 29.520,73 147.603,67
PISOS INTERNOS / RODAPÉS 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 100,00%

13 VIDROS 2,69% 6.683,49 15.594,82 22.278,32
VIDROS 30,00% 70,00% 100,00%

14 PINTURA 15,98% 39.708,89 39.708,89 33.090,75 19.854,45 132.362,98
PINTURA 30,00% 30,00% 25,00% 15,00% 100,00%

15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 16,33% 33.825,21 20.295,13 13.530,08 13.530,08 13.530,08 13.530,08 13.530,08 13.530,08 135.300,83
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 25,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%

TOTAL DAS ETAPAS / TOTAL GERAL 100,0% 81.617,76 80.859,03 80.508,18 93.109,41 129.682,26 129.682,26 122.888,55 110.043,55 R$ 828.390,99
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