PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
JAHU

“Fundada em 15 de agosto de 1853”
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

Fls.

Cronograma Fisico-Financeiro

OBJETO - Muro de Fechamento Centro de Exposic8es - Jd. Padre Augusto Sani
BANCO DE DADOS - SINAPI (07/2021); CDHU 182 (07/2021)
LOCAL- Centro de Exposicdes - Jd. Padre Augusto Sani

ITEM DESCRICAO TOTAL POR ETAPA 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
Implantacdo canteiro de obras, estaca broca de
. R$ 31.535,06 | R$  6.307,01| R$  9.460,52| R$ 15.767,53 [ R$ -| R$ -| R$ -| R$ -| R$ -

concreto 20MPa, armada, diametro de 20cm

100% 20,0% 30,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Escavacé@o mecanizada para viga baldrame com
mini escavadeira Alvenaria de embasamento em | R$ 38.539,03 R$  7.707,81| R$ 11.561,71| R$ 19.269,52 | R$ -| R$ - | R$ -| R$ - | R$ -
tijolo macico comum

100% 20,00% 30,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Reaterro manual apiloado com soquete Carga,
mano_br_a € de_sca~rga €19 55l 08 RIS Bl R$ 36.960,30 1.848,02 3.696,03 22.176,18 9.240,08 - - - -
materiais caminh&o basculante e espalhamento
de material com trator de esteiras.

100% 5,00% 10,00% 60,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fabricagdo montagem e desmontagem de formas
de pl_Ia_lres em chapa~de mac_jelra compensada R$ 115.866,22 - - - 23.173,24 34.759,87 57.933,11 - -
plastificada e armacao de pilar ou viga de
estrutura de concreto armado com aco

100% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 50,00% 0,00% 0,00%
Concretagem de pilares e vigas, fck 15MPa, com
uso de bomba, langam,ento, adensamento e R$ 4.855,27 - - - - 485,53 1.456,58 1.456,58 1.456,58
acabamento e juntas estruturais

100% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
Canaletas de blocos ceramicos estrutural R$ 20.928,66 - - - - 4.185,73 4.185,73 4.185,73 8.371,46
14x19x39

100% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 40,00%
Alvenaria de vedagdo de blocos ceramicos R$ 71.091,54 - - - - 14.218,31 14.218,31 21.327,46 21.327,46
14x19x39

100% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
Chapisco aplicado em alvenaria (sem presenca
de vdos) e estruturas_ de concreto de fachada, R$ 24.880,44 - - - - 4.976,09 4.976,09 7.464,13 7.464,13
com colher de pedreiro, argamagca traco 1:3 com
preparo em betoneira 400 | . AF 06/2014

100% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%




Massa Unica, para recebimento de pintura, em
argmassa traco 1:2:8, preparo mecénico com
betoneira 400 |, aplicada manualmente em faces | R$ 83.659,68 - - - - 16.731,94 16.731,94 25.097,90 25.097,90
internas de paredes, espessura de 10 mm, com
execucdo de taliscas. AF06/2014
100% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
Portao de abrir em chapa R$ 11.490,30 - - - - - 1.149,03 2.298,06 8.043,21
100% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 70,00%
TOTAL R$ 439.806,50
PORCENTAGEM MENSAL 3,61 5,62 13,01 7,37 17,13 22,89 14,06 16,32
[ CUSTO MENSAL 15.862,83 24.718,26 57.213,23 32.413,32 75.357,46 100.650,79 61.829,87 71.760,75
PORCENTAGEM ACUMULADA 3,61 9,23 22,24 29,61 1,20 24,09 38,14 54,46
[ cusTo ACUMULADO 15.862,83 40.581,09 97.794,32 130.207,63 205.565,09 306.215,88 368.045,75 439.806,50




