
ITEM DESCRIÇÃO TOTAL POR ETAPA 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS

1
Implantação canteiro de obras, estaca broca de 

concreto 20MPa, armada, diametro de 20cm
 R$              31.535,06  R$        6.307,01  R$        9.460,52  R$      15.767,53  R$                   -    R$                   -    R$                   -    R$                   -    R$                   -   

100% 20,0% 30,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

2

Escavação mecanizada para viga baldrame com 

mini escavadeira Alvenaria de embasamento em 

tijolo maciço comum

 R$              38.539,03  R$        7.707,81  R$      11.561,71  R$      19.269,52  R$                   -    R$                   -    R$                   -    R$                   -    R$                   -   

100% 20,00% 30,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3

Reaterro manual apiloado com soquete Carga, 

manobra e descarga de solos transporte de 

materiais caminhão basculante  e espalhamento 

de material com trator de esteiras.

 R$              36.960,30               1.848,02               3.696,03             22.176,18               9.240,08                         -                           -                           -                           -   

100% 5,00% 10,00% 60,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5

Fabricação montagem e desmontagem de formas 

de pilares em chapa de madeira compensada 

plastificada e armação de pilar ou viga de 

estrutura de concreto armado com aço

 R$            115.866,22                         -                           -                           -               23.173,24             34.759,87             57.933,11                         -                           -   

100% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 50,00% 0,00% 0,00%

6

Concretagem de pilares e vigas, fck 15MPa, com 

uso de bomba, lançam,ento, adensamento e 

acabamento e juntas estruturais

 R$                4.855,27                         -                           -                           -                           -                    485,53               1.456,58               1.456,58               1.456,58 

100% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%

7
Canaletas de blocos cerâmicos estrutural 

14x19x39
 R$              20.928,66                         -                           -                           -                           -                 4.185,73               4.185,73               4.185,73               8.371,46 

100% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 40,00%

8
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos 

14x19x39
 R$              71.091,54                         -                           -                           -                           -               14.218,31             14.218,31             21.327,46             21.327,46 

100% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%

8

Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença 

de vãos) e estruturas de concreto de fachada, 

com colher de pedreiro, argamaça traço 1:3 com 

preparo em betoneira 400 l . AF 06/2014 

 R$              24.880,44                         -                           -                           -                           -                 4.976,09               4.976,09               7.464,13               7.464,13 

100% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
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8

Massa única, para recebimento de pintura, em 

argmassa traço 1:2:8, preparo mecânico com 

betoneira 400 l, aplicada manualmente em faces 

internas de paredes, espessura de 10 mm, com 

execução de taliscas. AF06/2014

 R$              83.659,68                         -                           -                           -                           -               16.731,94             16.731,94             25.097,90             25.097,90 

100% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%

9 Portão de abrir em chapa  R$              11.490,30                         -                           -                           -                           -                           -                 1.149,03               2.298,06               8.043,21 

100% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 70,00%

TOTAL 439.806,50R$             

PORCENTAGEM MENSAL 3,61                    5,62                    13,01                  7,37                    17,13                  22,89                  14,06                  16,32                  

CUSTO MENSAL 15.862,83           24.718,26           57.213,23           32.413,32           75.357,46           100.650,79          61.829,87           71.760,75           

PORCENTAGEM ACUMULADA 3,61                    9,23                    22,24                  29,61                  1,20                    24,09                  38,14                  54,46                  

CUSTO ACUMULADO 15.862,83           40.581,09           97.794,32           130.207,63          205.565,09          306.215,88          368.045,75          439.806,50          


