



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"

Rua Paissandu, 444 – Centro – Jahu – SP

Telefone: (14) 3602-1803

[www.jahu.sp.gov.br](http://www.jahu.sp.gov.br)

**SHPU**  
SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E FINANCIAMENTO URBANÍSTICO

OBRA: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA PARQUE INFANTIL – JD. ITATIAIA  
LOCAL: JARDIM ITATIAIA

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Etapas da Construção	Valor da etapa	%	1º mês	2º mês	3º mês	Total/serv.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.406,11	26,56%	3.362,44	2.521,83	2.521,83	8.406,11
	SERVIÇOS PRELIMINARES			40,00%	30,00%	30,00%	100,00%
2	EQUIPAMENTO RECREATIVO	R\$ 14.634,11	46,24%	0,00	7.317,05	7.317,05	14.634,11
	EQUIPAMENTO RECREATIVO			0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 8.609,49	27,20%	0,00	2.582,85	6.026,64	8.609,49
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			0,00%	30,00%	70,00%	100,00%
	<b>TOTAL DAS ETAPAS / TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 31.649,70</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 3.362,44</b>	<b>R\$ 9.838,89</b>	<b>R\$ 15.865,53</b>	<b>R\$ 31.649,70</b>
							<b>100,00%</b>

Prazo para a execução da Obra: 3 (três) meses.

Jahu, 17 de novembro de 2022

  
**EDMAR BESSI COLAFATI**  
ARQUITETO E URBANISTA