



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANÍSTICO

OBRA : MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DE UNIDADES ESCOLARES
LOCAL : JAHU - SP

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO													
Item	Etapas da Construção	Valor da etapa	%	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês
1	Serviços de manutenção e conservação	R\$ 4.668.688,46		466.868,85	700.303,27	700.303,27	466.868,85	466.868,85	466.868,85	233.434,42	233.434,42	233.434,42	233.434,42
			100,00%	10,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
	TOTAL DAS ETAPAS / TOTAL GERAL	R\$ 4.668.688,46	100,00%	466.868,85	700.303,27	700.303,27	466.868,85	466.868,85	466.868,85	233.434,42	233.434,42	233.434,42	233.434,42

Jahu, 27 de outubro de 2022


ANA PAULA MODOLO SANTOS
Engenheira Civil