



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jau – SP
Telefone: (14) 3602-1716
www.jau.sp.gov.br



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra:	Elaboração e aprovação de projetos de prevenção e combate a incêndio de unidades escolares.									
Local:	Vide anexo									
Item	Descrição	Valor em R\$	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês
1.	Projeto e aprovação de prevenção e combate a incêndios para unidades escolares									
1.1	CMEI Sandra Valéria Saggioro Campese	R\$ 8.356,11								
1.2	EMEF Lúcia Sampaio Galvão	R\$ 8.356,11								
1.3	EMEF Maria de Magalhães Castro/ CMEI Pedro Ometto	R\$ 8.356,11		R\$ 8.356,11						
1.4	EMEF Mário Romeu Pelegrina/CMEI Orlando Chesine Ometto	R\$ 8.356,11			R\$ 8.356,11					
1.5	EMEF Vereador Ângelo Ronchesel	R\$ 8.356,11			R\$ 8.356,11					
1.6	EMEF Jayme de Oliveira E Souza	R\$ 8.356,11				R\$ 8.356,11				
1.7	EMEF João Pacheco de Almeida Prado	R\$ 8.356,11				R\$ 8.356,11				
1.8	EMEF Alvarina Bizarro de Souza	R\$ 8.356,11					R\$ 8.356,11			
1.9	EMEF Caetano Perlatti/ CMEI Hilarinho Sanzovo	R\$ 8.356,11					R\$ 8.356,11			
1.10	EMEF Laudelino de Abreu	R\$ 8.356,11						R\$ 8.356,11		
1.11	EMEF Pádua Salles	R\$ 8.356,11	R\$ 8.356,11							
1.12	EMEF Maria de Lourdes Camargo de Mello	R\$ 8.356,11						R\$ 8.356,11		
1.13	EMEF Carlota Meira Marsiglio	R\$ 8.356,11							R\$ 8.356,11	
1.14	EMEF Comendador José M. de Almeida Prado	R\$ 10.887,88								R\$ 10.887,88
1.15	EMEF Helena de Castro Pirágine	R\$ 10.887,88		R\$ 10.887,88						
1.16	EMEF Antonio Waldomiro de Oliveira/CMEI Merce Terezinha Santos	R\$ 10.887,88	R\$ 10.887,88							
1.17	EMEF Enéas Sampaio de Souza/EMEF Prof. Norma Botelho/ CMEI Caic XV de Agosto/CMEI Zita Sajovic Sabbag	R\$ 14.822,73								
1.18	EMEF Isa Rosa Meireles Name/CMEI Ivany Sudaia de Almeida Prado	R\$ 14.822,73								
Total do Mês em Reais			R\$ 19.243,99	R\$ 19.243,99	R\$ 16.712,22	R\$ 16.712,22	R\$ 16.712,22	R\$ 16.712,22	R\$ 8.356,11	R\$ 10.887,88
Total Acumulado em Reais			R\$ 19.243,99	R\$ 38.487,97	R\$ 55.200,19	R\$ 71.912,41	R\$ 88.624,63	R\$ 105.336,85	R\$ 113.692,96	R\$ 124.580,84





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jau – SP
Telefone: (14) 3602-1716
www.jau.sp.gov.br



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra:	Elaboração e aprovação de projetos de prevenção e combate a incên					
Local:	Vide anexo					
Item	Descrição	Valor em R\$	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
1.	Projeto e aprovação de prevenção e combate a incêndios para un					
1.1	CMEI Sandra Valéria Saggioro Campese	R\$ 8.356,11		R\$ 8.356,11		
1.2	EMEF Lúcia Sampaio Galvão	R\$ 8.356,11	R\$ 8.356,11			
1.3	EMEF Maria de Magalhães Castro/ CMEI Pedro Ometto	R\$ 8.356,11				
1.4	EMEF Mário Romeu Pelegrina/CMEI Orlando Chesine Ometto	R\$ 8.356,11				
1.5	EMEF Vereador Ângelo Ronchesel	R\$ 8.356,11				
1.6	EMEF Jayme de Oliveira E Souza	R\$ 8.356,11				
1.7	EMEF João Pacheco de Almeida Prado	R\$ 8.356,11				
1.8	EMEF Alvarina Bizarro de Souza	R\$ 8.356,11				
1.9	EMEF Caetano Perlatti/ CMEI Hilarinho Sanzovo	R\$ 8.356,11				
1.10	EMEF Laudelino de Abreu	R\$ 8.356,11				
1.11	EMEF Pádua Salles	R\$ 8.356,11				
1.12	EMEF Maria de Lourdes Camargo de Mello	R\$ 8.356,11				
1.13	EMEF Carlota Meira Marsiglio	R\$ 8.356,11				
1.14	EMEF Comendador José M. de Almeida Prado	R\$ 10.887,88				
1.15	EMEF Helena de Castro Pirágine	R\$ 10.887,88				
1.16	EMEF Antonio Waldomiro de Oliveira/CMEI Merce Terezinha Santos	R\$ 10.887,88				
1.17	EMEF Enéas Sampaio de Souza/EMEF Prof. Norma Botelho/ CMEI Caic XV de Agosto/CMEI Zita Sajovic Sabbag	R\$ 14.822,73			R\$ 14.822,73	
1.18	EMEF Isa Rosa Meireles Name/CMEI Ivany Sudaia de Almeida Prado	R\$ 14.822,73				R\$ 14.822,73
Total do Mês em Reais			R\$ 8.356,11	R\$ 8.356,11	R\$ 14.822,73	R\$ 14.822,73
Total Acumulado em Reais			R\$ 132.936,95	R\$ 141.293,06	R\$ 156.115,79	R\$ 170.938,52

Tiago Capobianco Morando
Engenheiro Civil

