



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jau – SP
Telefone: (14) 3602-1716
www.jau.sp.gov.br



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Projeto de Instalações Elétricas de Extensão de Rede para Eventos no Parque do Rio Jahu						
Local: Av. Dr. Quinzinho, s/n1, CEP: 17211-478, Jardim Jorge Atalla, Jahu - SP						
Jahu/SP, 08 de agosto de 2025						
Item	Descrição	Valor em R\$	1º Mês		2º Mês	
			%	R\$	%	R\$
1.	Cabine Entrada	R\$ 5.399,00	100,00%	R\$ 5.399,00		R\$ -
2.	Circuito Saída	R\$ 29.950,49	40,00%	R\$ 11.980,20	60,00%	R\$ 17.970,29
3.	Totem	R\$ 2.010,09	100,00%	R\$ 2.010,09		R\$ -
Total do Mês			51,90%	R\$ 19.389,29	48,10%	R\$ 17.970,29
Total Acumulado			51,90%	R\$ 19.389,29	100,00%	R\$ 37.359,58

Marçal José Bonato
Engenheiro Eletricista
Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico



