



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JAHU

Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico

"Fundada em 15 de agosto de 1853"

Rua Paissandu, 444 – Centro – Jau – SP

Telefone (14) 3802-1803

www.jau.sp.gov.br



Secretaria de
Habitação e
Planejamento Urbanístico

Cronograma Físico-Financeiro

Obra: Projeto de Instalações Elétricas para Aparelhos de Ar Condicionado na EMEF Vereador Angelo Ronchesel

Local: Rua Alice Apolonio Arroio, nº 95, CEP: 17.220-102, Distrito de Potunduva, Jahu - SP

Jahu/SP, 29 de julho de 2026

Item	Descrição	Valor em R\$	1º Mês		2º Mês		3º Mês	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Serviços Preliminares	R\$ 9.619,26	100,00%	R\$ 9.619,26		R\$ -		R\$ -
2.1	Retirada, remoção e reaproveitamento	R\$ 1.017,22		R\$ -	100,00%	R\$ 1.017,22		R\$ -
2.2	Padrão de entrada de energia elétrica	R\$ 19.373,28	100,00%	R\$ 19.373,28		R\$ -		R\$ -
2.3	Interligações padrão - quadros	R\$ 22.410,62		R\$ -	70,00%	R\$ 15.687,43	30,00%	R\$ 6.723,19
2.4	Quadros de Distribuição	R\$ 1.787,89		R\$ -	50,00%	R\$ 898,85	50,00%	R\$ 898,85
2.5	Circuitos terminais	R\$ 8.907,93		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 8.907,93
Total do Mês			45,93%	R\$ 28.992,54	27,89%	R\$ 17.603,50	26,19%	R\$ 16.529,96
Total Acumulado			45,93%	R\$ 28.992,54	73,81%	R\$ 46.596,04	100,00%	R\$ 63.126,00


Marçal José Bonato
Engenheiro Eletricista
Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico
Fiscal Técnico do Contrato