



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JAHU

Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico

"Fundada em 15 de agosto de 1953"

Rua Paissandu, 444 – Centro – Jahu – SP

Telefone: (14) 3602-1803

www.jahu.sp.gov.br



ESÂNCIA TURÍSTICA DE

JAHU

CELEBRANDO 60 ANOS

Secretaria de

Habitação e

Planejamento Urbanístico

CCRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Construção de Horta Municipal - Reservatório 10.000L

Local: Rua Comandante Aristeu Cerqueira Leite, s/n.º, Jd. João Ballan II, Jahu/SP

Jahu/SP, 28 de setembro de 2026

Item	Descrição	Valor em R\$	%	1º Mes		2º Mes		3º Mes	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.481,64	100,00%	R\$ 8.481,64		R\$ -		R\$ -	
2.	INFRAESTRUTURA	R\$ 10.926,61	100,00%	R\$ 10.926,61		R\$ -		R\$ -	
3.	SUPERESTRUTURA	R\$ 20.670,04	50,00%	R\$ 10.335,02	50,00%	R\$ 10.335,02		R\$ -	
4.	COBERTURA	R\$ 11.777,91		R\$ -	100,00%	R\$ 11.777,91		R\$ -	
5.	PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ 24.449,87		R\$ -	40,00%	R\$ 9.779,95	60,00%	R\$ 14.669,92	
6.	ESQUADRIAS	R\$ 45.939,79	40,00%	R\$ 18.375,92	60,00%	R\$ 27.563,87	0,00%	R\$ -	
7.	PINTURA	R\$ 8.853,00		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 8.853,00	
8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 16.946,66	20,00%	R\$ 3.389,33	30,00%	R\$ 5.084,00	50,00%	R\$ 8.473,33	
9.	ÁGUA FRIA E ESGOTO	R\$ 6.879,01	60,00%	R\$ 4.127,41	40,00%	R\$ 2.751,60		R\$ -	
10.	BANCADA / LOUÇAS E METAIS	R\$ 4.337,42		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 4.337,42	
11.	BASE RESERVATÓRIO / ABRIGO DA BOMBA	R\$ 4.244,78	50,00%	R\$ 2.122,39	50,00%	R\$ 2.122,39		R\$ -	
12.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 4.888,46		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 4.888,46	
Total do Mes			34,30%	R\$ 57.758,31	41,22%	R\$ 69.414,74	24,48%	R\$ 41.222,13	
Total Acumulado			0,00%	R\$ 57.758,31	0,00%	R\$ 127.173,06	0,00%	R\$ 168.395,19	

Edmar Bessi Colafati
Arquiteto e Urbanista

Rafael Pavan
Engenheiro Eletricista

