MUNICIPIO DE JAHU

SECRETARIA DE PROJETOS
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: LIGAGAO DA REDE EXISTENTE DO CONDOMINIO VILA REAL AO LAGO DO SILVERIO COM A CONSTRUGAO DE ESCADA HIDRAULICA

ITEM |ETAPAS DA CONSTRUCAO VALOR DA ETAPA % 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES TOTAL/SERV.
1 MOVIMENTO DE TERRA R$ 22.181,22 9,87% 17.744,98 0,00 4.436,24 0,00 22.181,22
80,00% 20,00% 100,00%
2 ESTRUTURAS R$ 186.518,64 82,96% 0,00 46.629,66 93.259,32 46.629,66 186.518,64
25,00% 50,00% 25,00% 100,00%
3 PAVIMENTACAO R$ 11.669,65 5,19% 0,00 1.750,45 0,00 9.919,20 11.669,65
15,00% 85,00% 100,00%
4 CANTEIRO DE OBRAS R$ 4.470,83 1,99% 2.861,33 536,50 536,50 536,50 4.470,83
64,00% 12,00% 12,00% 12,00% 100,00%
TOTAL DAS ETAPAS / TOTAL GERAL R$ 224.840,34 100,00% | R$20.606,31 | R$48.916,61 R$ 98.232,06 R$ 57.085,36 R$ 224.840,34

Prazo para a execugéo da obra: 4 (quatro) meses.
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SECRETARIO DE PROJETOS
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