
 MUNICÍPIO DE JAHU 
 SECRETARIA DE PROJETOS 

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 OBRA: LIGAÇÃO DA REDE EXISTENTE DO CONDOMÍNIO VILA REAL AO LAGO DO SILVÉRIO COM A CONSTRUÇÃO DE ESCADA HIDRÁULICA 

ITEM ETAPAS DA CONSTRUÇÃO VALOR DA ETAPA % 1°  MÊS 2°  MÊS 3°  MÊS 4°  MÊS TOTAL/SERV.
1 MOVIMENTO DE TERRA R$ 22.181,22 9,87% 17.744,98 0,00 4.436,24 0,00 22.181,22

80,00% 20,00% 100,00%

2 ESTRUTURAS R$ 186.518,64 82,96% 0,00 46.629,66 93.259,32 46.629,66 186.518,64
25,00% 50,00% 25,00% 100,00%

3  PAVIMENTAÇÃO R$ 11.669,65 5,19% 0,00 1.750,45 0,00 9.919,20 11.669,65
15,00% 85,00% 100,00%

4 CANTEIRO DE OBRAS R$ 4.470,83 1,99% 2.861,33 536,50 536,50 536,50 4.470,83
64,00% 12,00% 12,00% 12,00% 100,00%

TOTAL DAS ETAPAS / TOTAL GERAL R$ 224.840,34 100,00% R$ 20.606,31 R$ 48.916,61 R$ 98.232,06 R$ 57.085,36 R$ 224.840,34

Prazo para a execução da obra: 4 (quatro) meses. Jahu, 03 de Dezembro de 2019
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