MUNICIPIO DE JAHU

“Fundado em 15 de agosto de 1853”
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

OBRA: E’avimenta(;éo asfaltica, guias e sarjetas e sinalizacao viaria Data
LocaL: Loteamento de interesse social Cidade Alta BDI
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Iltem [JEtapas da Construcéo Valor da etapa % 1° més 2° més 3° més 4° meés 5° més 6° més
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 2.409,81 0,08% 2.409,81] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERVICOS PRELIMINARES 100,00%
2 TERRAPLENAGEM R$ 305.264,21] 9,96% 244.211,37 61.052,84 0,00 0,00 0,00 0,00
TERRAPLENAGEM 80,00% 20,00%
3 PAVIMENTACAO R$ 2.271.943,52] 74,14% 0,00 1.135.971,76 1.135.971,76 0,00 0,00 0,00
PAVIMENTACAO 50,00% 50,00%
4 GUIA E SARJETA R$ 396.483,45] 12,94% 0,00 0,00 0,00 158.593,38| 158.593,38 79.296,69
GUIA E SARJETA 40,00% 40,00% 20,00%
5 SINALIZAGAO VIARIA R$ 55.676,71 1,82% 0,00 0,00 0,00 5.567,67| 33.406,03 16.703,01
SINALIZAGAO VIARIA 10,00%| 60,00% 30,00%
6 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE (79 unidades) R$ 32.417,59 1,06% 0,00 0,00 0,00 9.725,28 9.725,28 12.967,04
RAMPAS DE ACESSWADE (79 unid&des) 30,00% 30,00% 40,00%
[TOTAL DAS ETAPAS / TOTAL GERAL R$ 3.064.195,3 100,009 R$ 246.621,18 R$1.197.024,6 R$ 1.135.971,7 R$ 173.886,3 R$ 201.724,690 R$ 108.966,7.
Prazo para a execugdo da Obra: 06 (seis) meses. [Total: I
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