
CRONOGRAMA FINANCEIRO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU
Objeto: SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DO PRÉDIO DO TIRO DE GUERRA 02-019 JAHU-SP.
Endereço: Rua Tenente Lopes 2101
PROCESSO:1059- PG/2018
DATA DA ELABORAÇÃO: 11/12/2019
FONTE: COTAÇÕES DE MERCADO/ CPOS -BOLETIM 177
BDI: 26,5 %

ITEM ETAPAS DA OBRA % 1º MÊS 2º MÊS SUBTOTAL
 R($)  R($) R($)

1 SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DO 
PRÉDIO, CONFORME PROJETO BÁSICO

95,60% 44.366,66 44.366,66
100,00% 95,60%

2 Projeto executivo de estrutura em formato A1 4,40% 2.041,60 2.041,60
100,00% 4,40%

TOTAL DAS ETAPAS COM BDI  100% R$ 2.041,60 R$ 44.366,66 R$ 46.408,26

                               Jahu, 11 de dezembro de 2019

Alessandro Rodrigo Scudilio

Secretário de Projetos

Gabriela da Matta Guedes

Secretária Adjunta

Silvio Cesar Guarnieri

Arquiteto


