PREFEITURA MUNICIPIO DE JAHU

SECRETARIA DE PROJETOS

CONTRATAGAO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS

OBRA:NECESSARIOS PARA A EXECUGAO DAS OBRAS DE REFORMA DO CEO - CENTRO DE BDI

ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS “DR. SILVIO LUIZ MINAREL”
LOCAL: AVENIDA GUSTAVO CHIOZZI, 450, JD. NETINHO PRADO, MUNICIPIO DE JAHU/SP. 23,00%
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM ETAPAS DA CONSTRUCAO % 1° MES 2° MES TOTAL

1.0 |SERVICOS PRELIMINARES 1,95% 378,58 94,65 473,23
SERVICOS PRELIMINARES 80,00% 20,00% 100,00%

2.0 |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 13,71% 1.496,97 1.829,64 3.326,61
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 45,00% 55,00% 100,00%

3.0 |INSTALACOES ELETRICAS 18,19% 1.324,29 3.090,00 4.414,29
INSTALACOES ELETRICAS 30,00% 70,00% 100,00%

4.0 |ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 25,47% 4.636,94 1.545,65 6.182,59
ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 75,00% 25,00% 100,00%

5.0 |ELEMENTOS DE MADEIRA/METALICOS 14,15% 687,04 2.748,14 3.435,18
ELEMENTOS DE MADEIRA/METALICOS 20,00% 80,00% 100,00%

6.0 |REVESTIMENTOS/PINTURA 24,31% 2.064,67 3.834,39 5.899,06
REVESTIMENTOS / PINTURA 35,00% 65,00% 100,00%

7.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 2,22% 269,22 269,22 538,43
SERVICOS COMPLEMENTARES 50,00% 50,00% 100,00%
TOTAL DAS ETAPAS / TOTAL GERAL 100,0% 10.857,71) 13.411,68/ 24.269,39

Ana Paula Médolo Santos
Engenheira Civil

Marcal José Bonato
Engenheiro Eletricista

JAHU, 10 DE FEVEREIRO DE 2021




