TEMPO: 6 meses
DATA BASE: JUL/2017 - SIURB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU

EXPANSAO DA MICRO DRENAGEM

CRONOGRAMA

DESCRICAO

DRENAGEM JD. SANTA HELENA | 100,00% 268567,37 4,04% | 10861 ,18 12,43% 33374,32 18,64% 50055,40 27,77% 74580,97| 22,29%) 59852,51 14,84%, 39843,00, 100,00% 268567,37|

1 |MOVIMENTO DE TERRA 3,64%) 9763,07 0,00 30,00% 2928,92 50,00%) 4881,54 10,00%) 976,31 10,00%) 976,31 0,00 100,00% 9763,07|
2 |MICRODRENAGEM 54,84%) 147284,57| 0,00 20,00%) 29456,91 30,00% 44185,37 30,00% 44185,37 20,00%, 29456,91] 0,00 100,00% 147284,57)
3 |PAVIMENTACAO 35,29%) 94769,33 0,00 0,00 0,00 30,00% 28430,80 30,00% 28430,80) 40,00%| 37907,73] 100,00% 94769,33)
4 |ESGOTAMENTO D'AGUA 0,35% 952,32 0,00 25,00%) 238,08 25,00%) 238,08 25,00%) 238,08 25,00%)| 238,08 0,00 100,00% 952,32
5 |PROJETO EXECUTIVO EA.T.O. 4,41%) 11848,56 75,00% 8886,42 5,00%) 592,43 5,00%) 592,43 5,00%) 592,43 5,00%)| 592,43 5,00%| 592,43 100,00% 11848,56
6 |CANTEIRO DE OBRAS 1,47%) 3949,52 50,00% 1974,76) 4,00%)| 157,98 4,00%)| 157,98 4,00%)| 157,98 4,00%)| 157,98 34,00% 1342,84| 100,00% 3949,52
100,00%) 268567,37 4,04% 10861,18 12,43%) 33374,32 18,64%) 50055,40) 27,77% 74580,97| 22,29%) 59852,51] 14,84%, 39843,00, 100,00% 268567,37|

Jahu, 24 de Novembro de 2017.



