MUNICIPIO DE JAHU

“Fundado em 15 de agosto de 1853”

SECRETARIA DE PROJETOS

foluRd

JAHU

0BRA: CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DATA 1/7/2019
LOCAL: RUA PRIMO GAZZOLI, S/N - JD. MARIA LUIZA IV - JAHU/SP BDI: 26,59%
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
Item |Etapas da Construgéo Valor da etapa % 1° més 2° més 3° més 4° més 5° més 6° més 7° més 8° més Total/serv.
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 10.615,33| 2,39% 5.307,67 5.307,67 10.615,33
SERVICOS PRELIMINARES 50,00% 50,00% 100,00%|
2 INFRAESTRUTURA R$ 17.254,81| 3,89% 6.901,92 10.352,89 17.254,81
INFRAESTRUTURA 40,00% 60,00% 100,00%|
3 SUPERESTRUTURA R$ 43.465,87| 9,81% 8.693,17 26.079,52 8.693,17 43.465,87
SUPERESTRUTURA 20,00% 60,00% 20,00% 100,00%|
4 ALVENARIA + MUROS DE DIVISA R$ 21.617,36| 4,88% 4.323,47 6.485,21 10.808,68 21.617,36
ALVENARIA + MUROS DE DIVISA 20,00% 30,00% 50,00% 100,00%|
8 REVESTIMENTO R$ 80.829,67| 18,23% 16.165,93 48.497,80 16.165,93 80.829,67
REVESTIMENTO 20,00% 60,00% 20,00% 100,00%|
6 ELEMENTOS DE MADEIRA R$ 16.527,43| 3,73% 3.305,49 13.221,94 16.527,43
ELEMENTOS DE MADEIRA 20,00% 80,00% 100,00%|
7 ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS R$ 37.560,07| 8,47% 26.292,05 5.634,01 5.634,01 37.560,07
ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 70,00% 15,00% 15,00% 100,00%|
8 COBERTURA R$ 49.161,56( 11,09% 9.832,31 39.329,25 49.161,56
COBERTURA 20,00% 80,00% 100,00%|
9 INSTALAGOES HIDRAULICAS E GAS R$ 47.876,86| 10,80% 23.938,43 23.938,43 47.876,86
INSTALAGOES HIDRAULICAS E GAS 50,00% 50,00% 100,00%|
10 INSTALAGOES ELETRICAS ( ver projeto especifico) R$ 39.596,96| 8,93% 7.919,39 11.879,09 7.919,39 7.919,39 3.959,70 39.596,96
INSTALAGOES ELETRICAS ( ver projeto especifico) 20,00% 30,00% 20,00% 20,00% 10,00%) 100,00%|
11 PISOS R$ 45.552,81| 10,28% 4.555,28 13.665,84 22.776,41 4.555,28 45.552,81
PISOS 10,00% 30,00% 50,00% 10,00%) 100,00%|
12 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM R$ 4.482,90 1,01% 4.482,90 4.482,90
VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM 100,00%| 100,00%|
13 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRIL] R$ 25.971,80| 5,86% 1.298,59 11.687,31 12.985,90 25.971,80
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014 5,00% 45,00%] 50,00%) 100,00%|
14 PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS R$ 2.778,31| 0,63% 1.389,16 1.389,16 2.778,31
PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS 50,00% 50,00% 100,00%|
TOTAL DAS ETAPAS / TOTAL GERAL R$ 443.291,74] 100,00% R$6.696,82] R$20.902,76] R$72.613,70] R$ 111.146,96] R$ 125.854,98] R$53.794,33] R$37.907,13] R$ 14.375,06] R$ 443.291,74]
Prazo para a execugio da Obra: 08 (oito) meses. Total: R$ 443.291,74
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