MUNICIPIO DE JAHU ,

SECRETARIA DE PROJETOS

OBRA: ESTUDO HIDROLOGICO E PROJETO EXECUTIVO DE MICRODRENAGEM

LOCAL: Jd. Olimpia, Jd. J a, Jd. Planalto, 4° Distrito Industrial, Jd. Dona Emilia, Jd. Novo Horizonte, Residencial Marcio Soufen Redi e Residencial Maria Isabel

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ITEM |ETAPAS DA CONSTRUGAO | VALOR DA ETAPA | % | 1° MES | 2° MES | 3° MES | 4° MES | 5° MES | 6° MES | TOTAL/SERV.
1 SERVICOS TECNICOS/PROJETO EXECUTIVO R$ 177.529,85 100,00% 17.752,99 26.629,48 44.382,46 4438246 26.629,48 17.752,99 177.529,85
'SERVICOS TECNICOS/PROJETO EXECUTIVO 10,00% 15,00% 25,00% 25,00% 15,00% 10,00% 100,00%
[TOTAL DAS ETAPAS / TOTAL GERAL | R$177.52985 | 100,00% | R$17.75299 | R$26.62948 | R$44.38246 | R$44.38246 | R$26.62048 | R$17.75299 | R$177.529,.85
Prazo para a execugao do projeto: 6 (seis) meses. Jahu, 07 de Outubro de 2019
ALESSANDRO RODRIGO SCUDILIO GABRIEL HENRIQUE TROVAO

SECRETARIO DE PROJETOS ENGENHEIRO CIVIL



